

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č. 479/2019 zo dňa 16.12.2019

podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka a postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:

„Rozšírenie kapacity základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským- Szombathy Viktor alapiskola“

uzatvorenej medzi:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Jesenské**
Sídlo: **Sobotská 10, 980 02 Jesenské**
IČO: **00 318 833**
DIČ: **2021230244**
IČ DPH: **nie je platcom DPH**
Zastúpený: **Mgr. Gabriel Mihályi, PhD., starosta obce**
IBAN:
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **CASON CONSULTING a.s.**
Sídlo: **SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota**
IČO: **36597708**
DIČ: **2022058302**
IČ DPH: **SK2022058302**
Zapísaný v: **OR Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č:932/S**
Zastúpený: **Ing. Július Šimon – predseda predstavenstva,**
IBAN: **SK96 0200 0000 0021 5431 5354**
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(spolu ako „zmluvné strany“)

I. PREDMET DODATKU

1. V zmysle Článku IV. Cena za dielo a platobné podmienky ods. 3 Zmluvy o dielo č. 479/2019 (ďalej len „zmluva o dielo“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 16.12.2019.

2. Predmetom dodatku č. 2 sú **práce navyše**, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela na základe pokynu Objednávateľa a požiadavky statika. Práce navyše uvedené v dodatku č.1, jeho prílohy č.1- položkovom rozpočte neboli zahrnuté v pôvodnom zmluvnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula z požiadaviek a dohôd na plánovaných kontrolných obhliadok stavby (ďalej len „kontrolný deň“) projektantom, statikom, stavebným dozorom, objednávatelom a zhotoviteľom. Rozsah prác je detailne špecifikovaný v položkovom rozpočte.

II. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č. 2 - práce navyiac - je stanovená položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k dodatku č. 1 Zmluvy o Dielo.

Cena podľa prílohy č. 1 - rozpočet, celkové náklady je bez DPH **10 200,71 EUR**

DPH 20% **2 040,14 EUR**

cena s DPH **12 240,85 EUR**

III. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo jej častí a ich príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok je uzavretý na základe ustanovenia §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpise dostane každá zmluvná strana dva rovnopisy.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1: **Položkový rozpočet prác navyiac**

V Jesenskom dňa: 28.12.2021

Mgr. Gabriel Mihályi, PhD. – starostka obce



V Rimavskej Sobote dňa: 28.12.2021

Ing. Július Šimon
predseda predstavenstva
CASON CONSULTING a.s.

CASON CONSULTING a.s.
Ul. SNP 11, 979 01 RÍM. SOBOTA
IČO: 384 97708
DIČ: SK2022058302
IČ DPH: SK2022058302