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Zmluva o dielo  

na zhotovenie stavby: 

 Centrum komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb v obci Jesenské                             

 

časť "E" Technické zmluvné podmienky 
 

1.       Dokumentácia  

1.1. Zhotoviteľ v rámci súťaže obdržal od objednávateľa kompletnú tendrovú dokumentáciu, v 

rozsahu ako dokumentáciu pre stavebné povolenie dopracovanú pre potreby  súťaže. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby dopracovať obdržanú dokumentáciu ako realizačnú 

dokumentáciu rozsahu podľa nasledujúceho zoznamu: 

a) koordinačný výkres stavby 

b) dokumentácia stavebných objektov 

c) dokumentácia prevádzkových súborov 

d) projekt organizácie výstavby 

e) doklady 

Dopracovaná projektová dokumentácia musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi a to 

v textovom a grafickom tvare a príslušnej mierke. Musí zahŕňať všetky činnosti, ktoré 

vychádzajú z dokumentácie predloženej objednávateľom v rámci súťaže, všetkých podmienok 

súťaže a z podmienok tejto zmluvy. Nemôže nijakým spôsobom objemovo, dispozične, 

objektovou skladbou byť v rozpore s podmienkami súťaže (to znamená aj s objednávateľom 

predloženou dokumentáciou) a tejto zmluvy.   

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizačnú dokumentáciu vypracovať na svoje náklady sám, ak je na to 

odborne spôsobilý a má na to oprávnenie, alebo prostredníctvom svojho poddodávateľa, ktorý 

má na to oprávnenie a je odborne spôsobilý. Za oprávnenie sa v takomto prípade považuje 

oprávnenie v zmysle živnostenského zákona a za odbornú spôsobilosť, spôsobilosť podľa 

zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v platnom znení. 

1.3. Zhotoviteľ ručí a zodpovedá za úplnosť, rozsah a súlad s platnými právnymi predpismi 

realizačnej dokumentácie. 

1.4. Vyhotovenú realizačnú dokumentáciu doručí zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi 

ihneď po jej vyhotovení v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ bude povinný do 21 dní od 

obdržania realizačnej dokumentácie od zhotoviteľa písomne : 

a) túto overiť a tým aj prijať 

b) alebo vrátiť zhotoviteľovi na dopracovanie s uvedením dôvodov pre ktoré ju vracia na 

dopracovanie. Toto môže vykonať len z dôvodov, že predložená realizačná 

dokumentácia nebude v súlade s podmienkami súťaže, tejto zmluvy, alebo platných 

právnych predpisov. 

V prípade, že objednávateľ v lehote do 21 dní odo dňa obdržania realizačnej dokumentácie 

nedoručí zhotoviteľovi oznámenie že ju objednávateľ overil, alebo mu ju nevráti na 

dopracovanie s uvedením dôvodu, bude sa mať za to, že je objednávateľom overená a prijatá. 

1.5. Zhotoviteľ bude môcť vykonať stavebné práce ako predmet tejto zmluvy len v súlade s 

objednávateľom overenou a prijatou realizačnou dokumentáciou. Akékoľvek dodatočné 

náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi z dôvodu ním vypracovanej realizačnej dokumentácie 

bude znášať zhotoviteľ. 

1.6. Zhotoviteľ ako odborne spôsobilá osoba si zabezpečí na svoje náklady pre vyhotovenie 

dokumentácie pre realizáciu stavby všetky nevyhnutné podklady na jej vypracovanie. 

Akékoľvek pochybenia v tomto smere nemôže prenášať na objednávateľa, alebo na 

objednávateľom poskytnutú dokumentáciu v rámci súťaže. 

1.7. Všetky dokumenty zhotoviteľa budú v jeho starostlivosti a opatere, pokým a dokiaľ ich 

neprevezme objednávateľ. Pokiaľ sa neuvádza v Zmluve inak, zhotoviteľ je povinný dodať 

objednávateľovi štyri paré z každého dokumentu realizačnej projektovej dokumentácie v 
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printovej podobe a 2x v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči v tvare -.pdf. a -.dwg, 

a to minimálne 14 dní pred skutočným začatím stavebných prác.  

1.8. Zhotoviteľ je povinný uchovávať na stavenisku jedno paré zmluvných dokumentov, publikácií 

uvedených v Technicko-kvalitatívnych podmienkach, dokumentov zhotoviteľa (ak nejaké sú), 

výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ daných Zmluvou. Zamestnanci objednávateľa budú 

mať právo prístupu ku všetkým týmto dokumentom v každom rozumnom čase.  

1.9. Akýkoľvek stupeň alebo druh dokumentácie vyhotovenej alebo zabezpečenej zhotoviteľom v 

rámci plnenia predmetu Zmluvy o dielo musí byť v štátnom, to je v Slovenskom jazyku. 

2. Užívanie dokumentácie zhotoviteľa objednávateľom 

2.1. Medzi obidvoma stranami platí, že zhotoviteľ si ponechá autorské práva a ďalšie práva 

vyplývajúce z intelektuálneho vlastníctva svojich dokumentov a ďalšej projektovej 

dokumentácie vyhotovenej zhotoviteľom (alebo v jeho mene) len do odovzdania podľa bodu 

1.7. časti "E" zmluvy 

2.2. Zhotoviteľ (podpisom tejto Zmluvy o dielo) poskytne objednávateľovi prenosnú, 

neexkluzívnu a bezplatnú licenciu na kopírovanie, užívanie a zdieľanie dokumentov 

zhotoviteľa vrátane vyhotovovania a užívania ich modifikácií až do doby jej straty podľa bodu 

1.1 tohto článku. Táto licencia bude: 

a) oprávňovať ktorúkoľvek osobu, ktorá je platným vlastníkom príslušnej časti stavebného 

diela ku kopírovaniu, používaniu a zdieľaniu dokumentov zhotoviteľa pre účely 

kompletizácie, prevádzky, údržby, zmien, úprav, opráv a odstránenia stavebného diela  a 

b) v prípade dokumentov zhotoviteľa, ktoré sú vo forme počítačových programov a iného 

software, dovoľovať ich používanie na ktoromkoľvek počítači na stavenisku a na ďalších 

miestach predpokladaných v Zmluve, vrátane výmeny ktorýchkoľvek počítačov dodaných 

zhotoviteľom. 

3. Užívanie dokumentácie objednávateľa zhotoviteľom 

3.1. Medzi obidvomi stranami platí, že objednávateľ si ponechá autorské práva  a ďalšie práva 

vyplývajúce z intelektuálneho vlastníctva projektovej dokumentácie,  výkresov a ďalších 

dokumentov vyhotovených objednávateľom (alebo v jeho mene). Zhotoviteľ môže na vlastné 

náklady kopírovať, používať a získať tieto dokumenty pre účely vyplývajúce zo Zmluvy. Bez 

súhlasu objednávateľa, zhotoviteľ ich nesmie kopírovať, používať alebo zdieľať tretej strane 

okrem prípadov, keď je to nutné pre účely vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

4. Dôverné podrobnosti 

4.1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť všetky dôverné a iné informácie, ktoré môže stavebný dozor 

odôvodnene požadovať na to, aby si overil, že zhotoviteľ plní podmienky Zmluvy. 

4.2. Zhotoviteľ je povinný zaobchádzať s údajmi v Zmluve ako so súkromnými a dôvernými 

okrem rozsahu nevyhnutného pre plnenie zmluvných záväzkov, alebo rozsahu nevyhnutného 

pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie publikovať, povoliť 

publikovanie, alebo poskytnúť akékoľvek údaje o diele  v žiadnom obchodnom, ani 

technickom dokumente, ani v inom dokumente bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

5. Súlad s právnymi predpismi 

5.1.  Pri plnení Zmluvy zhotoviteľ musí konať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.   Ak nie 

je vo Zvláštnych podmienkach uvedené inak, zhotoviteľ je povinný zariadiť všetky 

oznámenia, zaplatiť všetky dane, odvody a poplatky a zadovážiť všetky povolenia, licencie a 

súhlasy (schválenia) požadované právnymi predpismi týkajúcimi sa vyhotovenia a dokončenia 

stavebného diela a odstránenia akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný odškodniť 

objednávateľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla škoda v dôsledku toho, že zhotoviteľ opomenul 

tak urobiť. 

6. Spoločná a vlastná zodpovednosť 

6.1. Ak zhotoviteľ vytvorí pre realizáciu predmetu zákazky (podľa platných právnych predpisov) 

spoločný podnik, konzorcium alebo iné zoskupenie dvoch alebo viacerých osôb: 

a) predpokladá sa, že tieto osoby budú spoločne a samostatne zodpovedné voči 

objednávateľovi za realizáciu stavebného diela,  



Zmluva o dielo časť "E" Technické zmluvné podmienky 
  

 

Centrum komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb v obci Jesenské                                                                

 Strana 3 

 

b) tieto osoby sú povinné oznámiť objednávateľovi svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý 

bude oprávnený zaväzovať zhotoviteľa a každú z týchto osôb, 

c) zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho súhlasu 

Objednávateľa. 

 

OBJEDNÁVATEĽ 
7. Právo prístupu na stavenisko    

7.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi právo prístupu na stavenisko a používanie 

tých jeho časti, ktoré sú potrebné k realizácii predmetu diela, alebo jeho časti počas doby 

(alebo dôb) podľa schváleného harmonogramu prác. Právo prístupu a užívanie nebude náležať 

výhradne zhotoviteľovi. Ak sa podľa Zmluvy požaduje, aby objednávateľ dal zhotoviteľovi do 

užívania akýkoľvek základ, objekt, zariadenie alebo prostriedok prístupu, objednávateľ tak 

urobí v čase a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Avšak objednávateľ môže odoprieť takéto 

právo alebo užívanie až kým neobdrží záruku na splnenie zmluvných záväzkov.  

7.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi právo prístupu na stavenisko a umožní mu jeho užívanie 

v takých termínoch, aké sú potrebné na to, aby zhotoviteľ mohol postupovať podľa 

harmonogramu predloženého podľa podčlánkov Harmonogram prác v časti "E" schváleného 

objednávateľom. 

7.3. Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že mu objednávateľ 

neposkytol toto právo prístupu, alebo neumožnil užívanie staveniska počas spomínanej doby, 

zhotoviteľ to oznámi zástupcovi objednávateľa a stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok na 

predĺženie lehoty výstavby v dôsledku každého takého oneskorenia o túto dobu, ak 

dokončenie diela je alebo bude oneskorené, a to podľa podčlánkov Predĺženie lehoty výstavby 

v časti "E". 

7.4. Po obdržaní spomínaného oznámenia zhotoviteľa bude stavebný dozor v súčinnosti so 

zástupcom objednávateľa pre veci technické postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia 

v časti "E" tak, aby záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 

7.5. Avšak, pokiaľ (a do tej miery) omeškanie objednávateľa bolo spôsobené nejakou chybou 

alebo oneskorením zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom z dokumentov zhotoviteľa, alebo 

oneskorením v jeho predložení, zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie lehoty 

výstavby. 

8.      Povolenia, licencie a schválenia 

8.1. Objednávateľ poskytne na žiadosť zhotoviteľa (tam, kde to môže urobiť)  primeranú súčinnosť 

pri: 

a) zaopatrení výtlačkov právnych predpisov krajiny, ktoré sa vzťahujú k zákazke, ale nie sú 

bežne dostupné a pri 

b) žiadostiach zhotoviteľa o akékoľvek povolenia, licencie alebo schválenia, ktoré sú 

požadované právnymi predpismi krajiny 

9.      Zamestnanci objednávateľa 

9.1. Objednávateľ zabezpečí, aby jeho pracovníci:  

a) spolupracovali pri úsilí zhotoviteľa podľa podčlánkov Spolupráca v časti "E" a  

b) podnikali kroky podobné tým, ktoré sa vyžadujú od zhotoviteľa podľa podčlánkov 

Bezpečnostné postupy v časti "E" a podľa podčlánkov Ochrana  životného prostredia v 

časti "E".  

10. Finančné opatrenia objednávateľa 

10.1. Objednávateľ je povinný predložiť do 28 dní po obdržaní žiadosti od zhotoviteľa primeraný 

dôkaz o tom, že vykonal príslušné finančné opatrenia/dohody (a ich aj udržuje), ktoré mu 

umožnia zaplatiť za dielo zmluvnú cenu v súlade s časťou "C". Ak objednávateľ hodlá 

vykonať akékoľvek vecné zmeny vo svojich finančných opatreniach v nadväznosti na riadiaci 

orgán, je povinný o tom upovedomiť zhotoviteľa a poskytnúť mu ich podrobný popis.  

11. Nároky objednávateľa 
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11.1. Ak sa objednávateľ domnieva, že má nárok na akúkoľvek platbu podľa ktoréhokoľvek článku 

týchto zmluvných podmienok alebo inak v súvislosti so Zmluvou a/alebo na predĺženie 

záručnej doby (lehoty na oznámenie vád), oznámi to objednávateľ alebo stavebný dozor aj  s 

podrobnosťami zhotoviteľovi.   

11.2. Oznámenie bude podané, čo najskôr potom, ako objednávateľ zistil skutočnosť či okolnosti, 

ktoré môžu byť dôvodom na vznesenie nároku. Oznámenie týkajúce sa akéhokoľvek 

predĺženia lehoty na oznámenie vád bude podané pred uplynutím tejto lehoty.  

11.3. Podrobnosti budú špecifikovať článok alebo iný základ pre vznesenie nároku a budú zahŕňať 

zdôvodnenie sumy a /alebo predĺženie, o ktorom sa objednávateľ domnieva, že má naň nárok 

podľa Zmluvy o dielo. Stavebný dozor bude potom postupovať  v súlade  s podčlánkami 

Rozhodnutia v časti "E" tak, aby odsúhlasil alebo určil (i) výšku čiastky (ak existuje), ktorá by 

mala byť zaplatená objednávateľovi zhotoviteľom a/alebo (ii) predĺženie (ak existuje) lehoty 

na oznámenie vád v súlade s podčlánkami Predĺženie záručnej doby v časti "E". 

11.4. Táto čiastka môže byť zahrnutá ako odpočet zo Zmluvnej ceny a Potvrdenia platieb. 

Objednávateľ je oprávnený len k odškodneniu či inému zníženiu čiastky uvedenej v Potvrdení 

platieb zhotoviteľovi alebo  inému nároku voči zhotoviteľovi len v súlade               s týmto 

článkom. 

 

POVERENÉ OSOBY A STAVEBNÝ DOZOR 
12.      Poverené osoby a stavebný dozor 

12.1.1. Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela: 

a) za zhotoviteľa: 

i. zástupca vo veciach zmluvných (meno a priezvisko):  

 

Ing. Július Šimon 

ii. osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho (meno a priezvisko):  

 

Ing. Roland Bozó 

iii.      osoba ako koordinátor bezpečnosti pri práci (meno a priezvisko): 

          Ing. Ladislav Andrášik 

b) za objednávateľa: 

i. zástupca vo veciach zmluvných: 

starosta obce Jesenské 

ii. osoba poverená vo veciach technických za objednávateľa: (osobu ktorá bude v 

objednávateľa zastupovať vo veciach technických oznámi objednávateľ zhotoviteľovi 

a stavebnému dozorovi písomne najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia 

staveniska) 

iii. koordinátor projektu: (osobu, ktorá bude v mene objednávateľa vykonávať činnosť 

koordinátora projektu oznámi objednávateľ zhotoviteľovi a stavebnému dozorovi 

písomne najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia staveniska) 

iv. osoba poverená výkonom funkcie stavebného dozoru: (osobu, ktorá bude v mene 

objednávateľa vykonávať činnosť stavebného dozora oznámi objednávateľ 

zhotoviteľovi písomne najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia staveniska) 

12.1.2. Zmeny určených osôb sa musia druhej zmluvnej strane oznámiť písomne, a v súlade s 

podmienkami tejto zmluvy o dielo; oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom 

oznamujúcej zmluvnej strany a v prípade činností vyžadujúcich oprávnenia v zmysle platných 

právnych predpisov, musí byť súčasťou oznámenia aj doklad pre novú osobu že spĺňa 

podmienky platných právnych predpisov. Bez listinného preukázania splnenia takýchto 

podmienok zmena nemôže nastať. Zmena je účinná okamihom doručenia oznámenia druhej 

zmluvnej strane a to v prípadoch v ktorých sa nebude jednať o zmenu poddodávateľa, tam 

platia ustanovenia tejto zmluvy na výmenu subdodávateľov. Pri tých osobách, ktoré zhotoviteľ 
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určil v súťaži a sú súčasťou príloh tejto zmluvy, tieto môže zhotoviteľ vymeniť len v prípade 

závažných dôvodov a to len so súhlasom objednávateľa a to v súlade s touto zmluvou o dielo.  

12.1.3. Ak táto zmluva uvádza v súvislosti s určitým právnym úkonom alebo iným dokumentom 

viacero osôb, ktoré ho majú podpísať, rozumie sa tým, že ho musia podpísať všetky uvedené 

osoby. 

12.2.      Povinnosti a právomoc zástupcu vo veciach technických a stavebného dozora 

12.2.1. Objednávateľ a ním poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy vykonáva stavebný 

dozor (§ 46 b zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení). Za tým účelom má prístup na pracoviská, 

kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť 

predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, 

ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými 

dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne. 

12.2.2. Objednávateľ je povinný menovať svojho zástupcu vo veciach technických a stavebného 

dozora, ktorí budú vykonávať povinnosti stanovené v Zmluve. Poverený zástupca vo veciach 

technických, stavebný dozor a jeho personál musí zahrňovať dostatočne kvalifikovaných 

inžinierov a ďalších odborníkov, ktorí sú kompetentní vykonávať tieto povinnosti. 

12.2.3. Poverený zástupca vo veciach technických a stavebný dozor nemá žiadnu právomoc 

doplňovať/meniť zmluvné dokumenty okrem tých, ktoré zmluva pripúšťa. Stavebný dozor 

a zástupca vo veciach technických sú povinní pred uskutočnením daného kroku zadovážiť 

zvláštny súhlas objednávateľa podľa nasledovných podčlánkov tejto Zmluvy pri práve na 

zmenu pri každej úprave a/alebo zmene stavby, ktorá by mala za následok zmenu ponukovej 

ceny a/alebo predĺženie lehoty výstavby. 

12.2.4. Stavebný dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené            v 

Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby stavebný dozor získal 

súhlas povereného zástupcu vo veciach technických pred výkonom určitej právomoci, potom 

takéto požiadavky musia byť uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje, že neuplatní 

ďalšie obmedzenia právomoci stavebného dozora okrem takých, ktoré budú odsúhlasené so 

zhotoviteľom.   

12.2.5. Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené ináč: 

a) kedykoľvek si stavebný dozor plní svoje povinnosti alebo vykonáva činnosti uvedené v 

zmluvných dokumentoch alebo z nich vyplývajúce, predpokladá sa, že stavebný dozor 

koná v mene objednávateľa, 

b) stavebný dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo strán akýchkoľvek povinností, 

záväzkov alebo zodpovednosti podľa Zmluvy a 

c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, pokyn, upozornenie, návrh, 

požiadanie, skúška alebo podobný skutok zástupcu vo veciach technických alebo 

stavebného dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje zhotoviteľa žiadnej 

zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, 

nezhodu či nesúlad. 

d) stavebný dozor je oprávnený pozastaviť/zastaviť práce v prípade ak zhotoviteľ postupuje 

pri ich vykonávaná v rozpore s touto zmluvou o dielo alebo v rozpore s platnými právnymi 

a technickými predpismi 

12.3.     Delegovanie právomoci stavebným dozorom 

12.3.1. Stavebný dozor môže dočasne previesť povinnosti a delegovať právomoci na asistentov a 

môže takýto prevod či delegovanie taktiež odvolať. Medzi týmito asistentmi môže byť stály 

dozorca stavby a/alebo nezávislí inšpektori menovaní na preskúmavanie a/alebo odskúšanie 

súčasti technologického zariadenia a/alebo materiálov. Prevod povinností, delegovanie 

právomoci alebo ich odvolanie musí byt' v písomnej forme napríklad zápisom do stavebného 

denníka. Avšak, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú ináč, stavebný dozor nesmie delegovať 

právomoc rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti 

"E". 

12.3.2. Asistenti stavebného dozora musia byť osobami s vhodnou kvalifikáciou, kompetentní pre 

vykonávanie týchto povinností a uplatňovanie právomoci.  
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12.3.3. Každý asistent, na ktorého boli prevedené povinnosti alebo delegovaná právomoc, bude 

oprávnený vydávať pokyny zhotoviteľovi len v rozsahu stanovenom takýmto poverením. 

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, upozornenie, 

návrh, žiadosť, skúška, alebo podobný krok asistenta v súlade so spomínaným delegovaním, 

budú mať rovnaký účinok ako keby išlo o úkon stavebného dozora. Avšak: 

a) akékoľvek opomenutie neschváliť prácu, technologické zariadenie alebo materiály nebude 

znamenať ich schválenie, a preto nesmie obmedzovať právo zástupcu vo veciach 

technických alebo stavebného dozora zamietnuť takúto prácu, technologické zariadenie 

alebo materiály, 

b) ak zhotoviteľ spochybňuje akékoľvek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, môže predložiť 

túto záležitosť stavebnému dozorovi, ktorý je povinný promptne potvrdiť, zrušiť alebo 

zmeniť takéto rozhodnutie alebo pokyn. 

12.4. Pokyny zástupcu vo veciach technických a stavebného dozora 

12.4.1. Poverený zástupca vo veciach technických a stavebný dozor môže (kedykoľvek) vydať 

zhotoviteľovi pokyny a dodatočné alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť 

potrebné pre realizáciu stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek vád, všetko v súlade so 

Zmluvou. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od zástupcu vo veciach technických a 

stavebného dozora alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa 

tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musia sa použiť články Zmeny a 

úpravy v časti "E". 

12.4.2. Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané zástupcom vo veciach technických a stavebným 

dozorom alebo povereným asistentom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. 

Kedykoľvek je to možné, ich pokyny sa majú dodať v písomnej forme, napr. zápisom do 

stavebného denníka.    

12.5.      Výmena zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozora 

12.5.1. Ak objednávateľ zamýšľa vymeniť zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozora 

je povinný oznámiť zhotoviteľovi, najneskôr 5 pracovných dní pred zamýšľaným dátumom 

výmeny, meno, adresu a príslušnú prax predpokladaného nového (vymeneného) zástupcu vo 

veciach technických alebo stavebného dozora. Objednávateľ nesmie vymeniť zástupcu vo 

veciach technických alebo stavebného dozora za osobu, proti ktorej vznesie zhotoviteľ 

oprávnené námietky formou upozornenia objednávateľovi, spolu s podporným podrobným 

opisom. Výmena uvedených osôb je podmienená podpisom dodatku k ZoD. 

12.6.      Pracovné rokovanie manažmentu stavby 

12.6.1. Stavebný dozor, zástupca vo veciach technických, koordinátor projektu alebo zhotoviteľ, 

stavbyvedúci  môžu požadovať vzájomnú prítomnosť na pracovných rokovaniach 

manažmentu stavby za účelom získania prehľadu o organizácii ďalších prác. Zástupca vo 

veciach technických, alebo koordinátor projektu zaznamená agendu prerokovanú na týchto 

rokovaniach a zabezpečí doručenie kópii tohto zápisu účastníkom rokovaní a objednávateľovi. 

Zodpovednosti uvedené v zápise za akékoľvek kroky, ktoré sa majú podniknúť, musia byť 

v súlade so zmluvou.  

12.7. Rozhodnutia 

12.7.1. Kedykoľvek tieto zmluvné podmienky predpokladajú, že pri odsúhlasovaní alebo rozhodovaní 

o nejakej záležitosti bude zástupca vo veciach technických alebo stavebný dozor postupovať v 

súlade s týmito podčlánkami Rozhodnutia, potom zástupca vo veciach technických alebo 

stavebný dozor je povinný konzultovať s obidvomi stranami a pokúsiť sa dosiahnuť zhodu. Ak 

sa zhoda nedosiahne, zástupca vo veciach technických alebo stavebný dozor musí urobiť 

spravodlivé rozhodnutie v súlade so Zmluvou, pričom bude brať do úvahy všetky významné 

okolnosti. 

12.7.2. Zástupca vo veciach technických alebo stavebný dozor je povinný oznámiť obidvom stranám 

výsledok každej dohody alebo rozhodnutia spolu s podporným podrobným popisom. Každá zo 

strán uvedie do pôsobnosti každú takúto dohodu alebo rozhodnutie, pokiaľ a dokedy nebudú 

revidované podľa článkov Požiadavky, spory a rozhodcovské konanie v časti "C". 
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ZHOTOVITEĽ 
13 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa 

13.1.1 Zhotoviteľ bude vykonávať  činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť 

podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, 

vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, 

zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, 

zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, slovenské technické normy, zákona  č. 264/1999 

Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, 

Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 

doložiť, že pred nástupom na stavbu vykonal školenie o ochrane pred požiarmi a poučenie o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci u všetkých svojich zamestnancov pracujúcich na 

stavbe a skontroloval, že tak urobili aj jeho subdodávatelia. 

13.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť nápomocný objednávateľovi  pri organizovaní kontrolných dní na 

stavbe, a to  minimálne raz za mesiac. 

13.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou, 

podkladmi pre vykonanie diela, príslušnými právnymi predpismi a technickými normami 

(najmä na úseku stavebného poriadku, technických požiadaviek na výstavbu, bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ochrany, podpory a rozvoja 

verejného zdravia, odpadového hospodárstva a ochrany pred požiarmi), ktoré sa vzťahujú 

na dielo a v ich medziach aj v súlade s potrebami a oprávnenými záujmami objednávateľa, 

ktoré sú zhotoviteľovi známe. Je takisto viazaný včas oznámenými pokynmi objednávateľa, ak 

jeho pokyny neodporujú tejto zmluve, podkladom pre vykonanie diela, príslušným právnym 

predpisom ani technickým normám, ktoré sa vzťahujú na dielo. 

13.1.4 Zhotoviteľ obstará všetky veci, ktoré sú vzhľadom na charakter stavby potrebné na 

zrealizovania diela. Náklady na obstaranie takých vecí sú v plnom rozsahu zahrnuté 

v dohodnutej cene za zrealizovanie diela. 

13.1.5 Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje obstarať a pri vykonávaní diela použiť iba stavebné výrobky, 

ktoré spĺňajú požiadavky určené v podkladoch pre vykonanie diela a ich záväzných zmenách, 

v príslušných právnych predpisoch a v technických normách. Na žiadosť objednávateľa mu 

hodnovernými dokladmi preukáže splnenie uvedených požiadaviek.  

13.1.6 Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, 

najmä nebezpečenstvo zničenia, poškodenia, straty a odcudzenia, na všetkých strojových 

a iných zariadeniach, stavebných výrobkoch a iných veciach, ktoré používa pri vykonávaní 

diela a ktoré s vykonávaním diela súvisia, a to bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú. 

Objednávateľ nezabezpečuje stráženie ani žiadnu inú obdobnú ochranu uvedených vecí. 

13.1.7 Ak táto zmluva neurčuje inak, zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady riadne a včas plniť 

všetky povinnosti týkajúce sa staveniska a jeho prevádzky, najmä povinnosti určené 

v ustanovení § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Je takisto povinný na vlastné náklady 

udržiavať primeraný poriadok a čistotu na stavenisku.   

13.1.8 Ak má pri vykonávaní diela dôjsť k zakrytiu vykonaných prác a dodávok alebo k inému 

obdobnému postupu, v dôsledku ktorého sa stanú neprístupnými, ako aj v ďalších prípadoch 

určených v podkladoch pre vykonanie diela a ich záväzných zmenách, v príslušných právnych 

predpisoch a v technických normách, je zhotoviteľ povinný najmenej 3 (tri) pracovné dni 

vopred preukázateľne pozvať objednávateľa na  kontrolu vykonávania diela a až do jej 

ukončenia nepokračovať vo vykonávaní diela  (v rozsahu, ktorého sa týka kontrola). 

Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 

dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa objednávateľ bezdôvodne 

nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať 

vo vykonávaní diela, je však povinný zdokumentovať pred zakrytím skutkový stav a toto na 
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požiadanie stavebného dozora alebo technického zástupcu objednávateľa im odovzdať. 

Objednávateľ však v takom prípade môže požadovať dodatočné odkrytie vykonaných prác 

a dodávok, pričom znáša náklady s tým spojené a lehota na vykonanie diela sa bez ďalšieho 

predlžuje o čas potrebný na ich odkrytie a opätovné zakrytie a to v prípade ak sa takouto 

dodatočnou kontrolou zistí že práce boli vykonané v súlade s touto zmluvou. 

13.1.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky skúšky a merania týkajúce sa diela, ktoré sú určené 

podkladmi pre vykonanie diela a ich záväznými zmenami, príslušnými právnymi predpismi 

a technickými normami. Je v danej súvislosti povinný najmenej tri pracovné dni vopred 

preukázateľne pozvať technického zástupcu objednávateľa a stavebný dozor na uvedené 

skúšky a merania a až do ich ukončenia nepokračovať vo vykonávaní diela (v rozsahu, 

ktorého sa týkajú skúšky, resp. merania). O vykonaných skúškach a meraniach a o ich 

výsledkoch je povinný spracovať písomný záznam, ktorý za zhotoviteľa podpíše osoba 

poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho a za objednávateľa jeho zástupca vo veciach 

technických, osoba poverená výkonom funkcie stavebného dozoru. Ak sa ktorákoľvek 

z uvedených osôb, ktoré sa za objednávateľa majú zúčastniť skúšok alebo meraní, bezdôvodne 

nedostaví na ich vykonanie, zhotoviteľ vykoná stanovené skúšky, resp. merania v ich 

neprítomnosti; jeho povinnosť spracovať písomný záznam o vykonaných skúškach 

a meraniach a o ich výsledkoch tým nie je dotknutá. Tento záznam následne bezodkladne 

doručí technickému zástupcovi objednávateľa a stavebnému dozorovi.  

13.1.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je 

oprávnený dožadovať sa, a to aspoň zápisom v stavebnom denníku podpísaným zástupcom 

objednávateľa vo veciach technických alebo osobou poverenou výkonom funkcie stavebného 

dozoru, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným  vykonávaním a dielo vykonával 

riadnym spôsobom; lehota na vykonanie diela tým nie je dotknutá. Ak tak zhotoviteľ neurobí 

ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom (min.5 pracovných dní), 

vzhľadom na charakter vady spôsobilej na jej odstránenie, je objednávateľ oprávnený, po 

písomnom upozornení objednávateľa doručenom zhotoviteľovi súčasne s poskytnutím 

primeranej lehoty, odstúpiť od tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak by postup zhotoviteľa viedol  

k inému než podstatnému porušeniu tejto zmluvy. 

13.1.11 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti závažným 

spôsobom, je oprávnený zakázať zhotoviteľovi, a to aspoň zápisom v stavebnom denníku, 

z ktorého bude jasne zrozumiteľne a nezameniteľne vyplývať závažné porušenie povinností 

zhotoviteľa, podpísaným zástupcom objednávateľa vo veciach technických alebo osobou 

poverenou výkonom funkcie stavebného dozoru, pokračovanie vo vykonávaní diela a určiť 

mu primeranú lehotu na odstránenie vád vzniknutých do daného okamihu vadným 

vykonávaním diela; lehota na vykonanie diela tým nie je dotknutá. Ak zhotoviteľ poruší zákaz 

pokračovať vo vykonávaní diela alebo ak v určenej lehote neodstráni vytknuté vady, 

je objednávateľ oprávnený po upozornení obsiahnutom aspoň v stavebnom denníku  odstúpiť 

od tejto zmluvy. 

13.1.12 Zhotoviteľ vedie po celý čas vykonávania diela stavebný denník, v ktorom okrem náležitostí 

vyžadovaných príslušnými právnymi predpismi uvádza všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa 

vykonávania diela, najmä objektívne údaje klimatických podmienkach, o časovom postupe 

prác a dodávok a o ich kvalite, ako aj všetky odchýlky oproti podkladom pre vykonanie diela 

a ich záväzným zmenám, vrátane ich zdôvodnenia. Všetky zápisy musia byť vykonané v deň, 

keď nastala skutočnosť, ktorej sa týkajú, iba výnimočne najneskôr v nasledujúci pracovný 

deň. Pokiaľ zástupca zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku vyzve príslušného zástupcu 

objednávateľa na zaujatie stanoviska k ďalšiemu postupu realizácie diela alebo súhlasu 

s navrhovanou zmenou, je tento povinný reagovať písomne na tento zápis. Počas bežných 

pracovných hodín pracovného dňa musí byť stavebný denník nepretržite prístupný v kancelárii 

stavbyvedúceho na stavbe. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý prepis denných zápisov do 

stavebného denníka oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia alebo 

straty originálu. 
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13.1.13 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi svoju projektovú dokumentáciu 

skutočne realizovaného trvalého diela v súlade s postupmi stanovenými v Zmluve. Táto 

dokumentácia zhotoviteľa musí byť v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami 

a výkresmi, musí byť napísaná v slovenskom jazyku a musí obsahovať dodatočné informácie 

požadované stavebným dozorom pre doplnenie výkresov kvôli koordinácii projektových 

dokumentácií obidvoch strán.  Zhotoviteľ bude zodpovedný za túto projektovú dokumentáciu 

a tá musí byť, po dokončení stavebného diela, pripravená pre účely, na ktoré bola určená.   

13.1.14 Pred začatím preberacích skúšok je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozorovi 

dokumentáciu skutočného zhotovenia a príručky prevádzky a údržby (prevádzkový poriadok) 

v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami; príručky majú byť dostatočne podrobné 

tak, aby objednávateľ mohol túto časť stavby prevádzkovať, udržovať, demontovať, znovu 

zmontovať, upravovať a opravovať. Takáto časť sa nesmie považovať za dokončenú pre účely 

prebratia podľa podčlánkov Preberanie stavby objednávateľom v časti "E" dovtedy, kým táto 

dokumentácia a príručky nie sú odovzdané stavebnému dozorovi. 

13.1.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operácií na 

stavenisku a všetkých metód výstavby (stavebných postupov). S výnimkou rozsahu 

stanoveného v Zmluve, zhotoviteľ  bude zodpovedný za všetku dokumentáciu zhotoviteľa, 

dočasné dielo (práce a konštrukcie) a taký návrh každého článku technologického zariadenia a 

materiálov aký sa vyžaduje pre dodržanie zhody so Zmluvou, nebude však zodpovedať za 

samotný návrh a technicko-kvalitatívne podmienky stavebného diela.  

13.1.16 Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o opatreniach a metódach, ktoré navrhuje 

uskutočniť pre vyhotovenie stavebného diela, kedykoľvek ho o to zástupca vo veciach 

technických alebo stavebný dozor požiada. Bez predchádzajúceho súhlasu zástupcu vo 

veciach technických alebo stavebného dozora sa nesmie vykonať žiadna podstatná zmena 

týchto opatrení a metód.   

13.1.17 Zhotoviteľ je povinný viesť fotodokumentáciu realizovaných prác zachytávajúcu počiatočný, 

priebežný a konečný stav jednotlivých stavebných aktivít a  túto fotodokumentáciu 

elektronicky v týždenných intervaloch doručovať objednávateľovi diela na jeho adresu podľa 

Zmluvy. 

13.2. Predstaviteľ zhotoviteľa 

13.2.1 Zhotoviteľ v tejto zmluve vymenoval stavbyvedúceho ako svojho predstaviteľa (ďalej len 

stavbyvedúceho) a je povinný dať mu všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v 

mene zhotoviteľa podľa Zmluvy. 

13.2.2 Ak stavbyvedúci má byť dočasne neprítomný na stavenisku počas realizácie stavebného diela, 

musí sa vymenovať vhodná náhradná osoba (za podmienky predchádzajúceho súhlasu 

stavebného dozora) a stavebný dozor musí byť písomne informovaný o tejto skutočnosti. 

13.2.3 Stavbyvedúci musí v zastúpení zhotoviteľa prijímať pokyny podľa podčlánkov Pokyny 

zástupcu vo veciach technických a stavebného dozora v Časti "E". 

13.2.4 Stavbyvedúci nemôže preniesť akúkoľvek právomoc, funkcie a oprávnenie na ktorúkoľvek 

kompetentnú osobu bez súhlasu stavebného dozora. Akékoľvek poverenie alebo jeho 

odvolanie nesmie byť účinné dovtedy, kým neobdrží od stavebného dozora predchádzajúci 

súhlas. Stavbyvedúci a prípadne ním poverené osoby musia plynulo ovládať slovenský jazyk.   

13.2.5 Ak zhotoviteľ zamýšľa vymeniť stavbyvedúceho je to povinný oznámiť objednávateľovi, 

najneskôr 5 pracovných dní pred zamýšľaným dátumom výmeny, meno, adresu a príslušnú 

prax predpokladaného nového (vymeneného) stavbyvedúceho. Zhotoviteľ nesmie vymeniť 

stavbyvedúceho za osobu, proti ktorej vznesie objednávateľ oprávnené námietky formou 

upozornenia zhotoviteľovi, spolu s podporným podrobným opisom. Výmena stavbyvedúceho 

je podmienená podpisom dodatku k ZoD.  

 

 

13.3. Subdodávatelia 
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13.3.1 Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého subdodávateľa, jeho 

zmocnencov alebo zamestnancov v celom rade, a tak, ako keby išlo o konanie alebo chyby 

samotného zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v zvláštnych podmienkach uvedené ináč: 

a) nepožaduje sa, aby zhotoviteľ obdržal súhlas pre dodávateľov materiálov alebo pre 

subdodávky, ktorých subdodávatelia sú menovaní v Zmluve, 

b) zhotoviteľ je povinný oznámiť stavebnému dozorovi predpokladaný dátum začatia každej 

práce subdodávateľa najmenej 10 dní dopredu a rovnako tak aj ako začatie takejto práce na 

stavenisku, 

c) každá zmluva so subdodávateľom musí obsahovať ustanovenia, ktoré budú oprávňovať 

objednávateľa na to, aby požadoval prevod čiastkovej zmluvy na objednávateľa podľa 

podčlánkov Prevod prínosu zo záväzkov subdodávateľa v časti "E", ak je to použiteľné 

alebo v prípade odstúpenia podľa podčlánkov Odstúpenie od zmluvy zo strany 

objednávateľa v časti "C", 

d) ak je hodnota subdodávky nižšia ako 0,5 % akceptovanej zmluvnej čiastky, predchádzajúci 

súhlas stavebného dozora nie je potrebný. 

13.3.2 Zhotoviteľ môže vymeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, a to len v prípadoch: 

− na základe odporúčania Objednávateľa 

− z vlastného podnetu po dohode s Objednávateľom 

V takom prípade môže predmetné práce zadať novému subdodávateľovi, pričom je však 

povinný vopred získať súhlas na výmenu  subdodávateľa od Objednávateľa a stavebného 

dozora. V prípade, že ich zadá novému subdodávateľovi bez predchádzajúceho odsúhlasenia 

Objednávateľom a stavebným dozorom, bude sa jednať zo strany Zhotoviteľa za hrubé 

porušenie tejto zmluvy. Každý nový subdodávateľ,  ktorého sa bude týkať návrh na jeho 

schválenie a výmenu alebo doplnenie, musí spĺňať podmienky osobného postavenia úspešného 

uchádzača (zhotoviteľa) a to v rozsahu oprávnenia uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať služby vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 

V prípade, že finančný objem subdodávky prekročí zákonom stanovený limit 100 000,00 € 

bez DPH, subdodávateľ, ktorý bude realizovať takúto subdodávku musí byť zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora. 

13.3.3 Zhotoviteľ je povinný vymeniť, svojich subdodávateľov, a to v prípadoch ak subdodávateľ : 

− zanikol 

− stratil oprávnenie na výkon činností,  ktoré sú predmetom subdodávky predmetu tejto 

zmluvy 

− pri plnení predmetu tejto zmluvy hrubým spôsobom porušuje svoje odborné 

povinnosti, pričom bol na to preukázateľne písomne upozornený no napriek tomu 

nedošlo k zjednaniu nápravy. Táto skutočnosť sa preukazuje listinným dôkazom 

V takom prípade musí zhotoviteľ predmetné práce vykonať vlastnými kapacitami alebo zadať 

novému subdodávateľovi, pričom je však povinný vopred získať súhlas na nového 

subdodávateľa od Objednávateľa a stavebného dozora. V prípade že ich zadá novému 

subdodávateľovi bez predchádzajúceho odsúhlasenia Objednávateľom, bude sa jednať zo 

strany Zhotoviteľa za hrubé porušenie tejto zmluvy. Každý nový subdodávateľ,  ktorého sa 

bude týkať návrh na jeho schválenie a výmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia 

úspešného uchádzača (zhotoviteľa) a to v rozsahu oprávnenia uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať služby vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 

V prípade, že finančný objem subdodávky prekročí zákonom stanovený limit 100 000,00 € 

bez DPH, subdodávateľ, ktorý bude realizovať takúto subdodávku musí byť zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora. 

13.4. Prevod prínosu zo záväzkov subdodávateľa 

13.4.1 Ak záväzky subdodávateľa časovo presahujú dátum ukončenia príslušnej záručnej doby 

(lehoty pre oznámenie vád) a stavebný dozor pred týmto dátumom vydá zhotoviteľovi pokyn, 

aby previedol prínos z týchto záväzkov na objednávateľa, vrátane prevodu záruky zo 

zodpovednosti za vady, potom je zhotoviteľ povinný tak urobiť. Pokiaľ nie je v tomto prevode 
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stanovené inak, nebude mať zhotoviteľ voči objednávateľovi žiadne záväzky za prácu 

vykonanú subdodávateľom potom, čo tento prevod nadobudol účinnosť. 

13.5. Spolupráca 

13.5.1 Podľa pokynov zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozora stavby, je 

zhotoviteľ povinný zaistiť vhodné podmienky pre vykonávanie prác: 

a) zamestnancom objednávateľa, 

b) zamestnancom všetkých orgánov a organizácií, teda osôb, ktoré môžu byť zamestnané pri 

vykonávaní nejakej práce na stavenisku alebo v jeho okolí, ktorá nie je zahrnutá v zmluve 

(na predmetnú zákazku).  

13.6. Vytyčovanie 

13.6.1 Zhotoviteľ vytýči dielo prostredníctvom osoby poverenej výkonom funkcie geodeta stavby 

podľa základných bodov, osí a referenčných výšok uvedených v Zmluve, projektovej 

dokumentácii, ktorú dopracoval zhotoviteľ alebo oznámených stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ bude zodpovedný za správne umiestnenie všetkých častí stavebného diela a je 

povinný napraviť každú chybu v rozmiestnení, výškach, rozmeroch alebo vo vedení trasy 

stavebného diela. 

13.6.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na vlastné náklady zabezpečiť oprávneným geodetom 

stavby na stavenisku vytýčenie osí všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých 

stavebných objektov. Je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových 

kôt a je povinný sa o prevzaté body starať až do odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie 

zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich 

poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa 

uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela. 

13.6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vytýčenie takým spôsobom, aby sa práce vykonali na pozemkoch, 

alebo pod nimi, ktoré sú majetkoprávne  vysporiadané a nie sú v rozpore s povoleniami stavby 

13.7. Bezpečnostné postupy 

13.7.1 Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy a zaviesť systém manažérstva 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa OHSAS 18001, 

b) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na stavenisku, 

c) vynakladať primerané úsilie na to, aby na stavenisku neboli zbytočné. prekážky a tak sa 

zabránilo ohrozeniu týchto osôb, 

d) zabezpečiť oplotenie, osvetlenie, ochranu a stráženie stavebného diela, až do jeho 

dokončenia a prebratia podľa článkov Preberanie stavby objednávateľom v časti "E", 

e) zabezpečiť všetky dočasné objekty (vrátane ciest, chodníkov, zábradlí a plotov), ktoré 

môžu byť potrebné (z titulu realizácie stavby) pre užívanie a ochranu verejnosti, vlastníkov 

a nájomcov priľahlých pozemkov. 

13.8. Zabezpečenie kvality 

13.8.1 Zhotoviteľ je povinný zaviesť systém zabezpečenia kvality, čím bude demonštrovať súlad s 

požiadavkami Zmluvy. Systém musí zodpovedať podrobnostiam uvedeným v Zmluve alebo 

jej prílohách. Zástupca vo veciach technických alebo stavebný dozor bude oprávnený 

preskúmať akýkoľvek aspekt systému. 

13.8.2 Podrobnosti všetkých postupov a dokumenty o zhode sa musia kvôli informácii odovzdať 

stavebnému dozorovi predtým, než začne každá z projektových a realizačných fáz stavby. 

Keď sa pre stavebného dozora vydáva akýkoľvek dokument technickej povahy, musí byť na 

tomto dokumente uvedený dôkaz o predchádzajúcom schválení samotným zhotoviteľom. 

13.8.3 Súlad so systémom zabezpečenia kvality nezbavuje zhotoviteľa žiadnej z jeho povinností 

alebo zodpovedností podľa Zmluvy. 

 

 

 

13.9. Údaje o stavenisku 
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13.9.1 Objednávateľ poskytol v rámci súťaže zhotoviteľovi všetky údaje a dokumenty, ktoré má k 

dispozícii. Prípadné ďalšie údaje a dokumenty, ktoré zhotoviteľ potrebuje na realizáciu 

predmetu tejto zmluvy si zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí sám.  

13.9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy dôkladne oboznámil s podmienkami 

vykonávania diela a nezistil žiadne prekážky na jeho strane znemožňujúce vykonanie diela. 

Ak si nevykonal obhliadku na tvare miesta v rámci súťaže a tým sa neoboznámil s 

podmienkami vyplývajúcimi len z fyzickej obhliadky má sa za to, že tak vykonal svojvoľne a 

na svoj úkor a dobrovoľne a má sa za to, ako by sa s nimi oboznámil.  Zhotoviteľ vyhlasuje, 

že má odbornú spôsobilosť a povolenie na vykonanie diela a zabezpečí, aby aj jednotliví jeho 

subdodávatelia mali odbornú spôsobilosť a povolenia na vykonanie príslušnej časti diela. 

13.9.3 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že dohodnutá lehota na vykonanie diela i dohodnutá cena za 

vykonanie diela zohľadňujú osobitné podmienky miesta vykonávania diela, vrátane 

klimatických podmienok v čase uzavretia tejto zmluvy. 

13.10. Nepredvídateľné fyzické podmienky 

13.10.1 Ak sa zhotoviteľ identifikuje fyzické podmienky, ktoré považuje za nepredvídateľné z vyššej 

moci, oznámi túto skutočnosť stavebnému dozorovi, ihneď ako je to možné. V tomto 

oznámení popíše fyzické podmienky vyššej moci tak, aby mohli byt' preverené stavebným 

dozorom a uvedie dôvody, prečo ich zhotoviteľ považuje za nepredvídateľné z dôvodu vyššej 

moci. Zhotoviteľ pokračuje v realizácii stavby za použitia všetkých náležitých a primeraných 

prostriedkov, ktoré sú vhodné pre dané fyzické podmienky a splní všetky pokyny, ktoré mu dá 

stavebný dozor.  

13.10.2 Po prijatí tohto oznámenia a prekontrolovaní a/alebo preskúmaní týchto fyzických podmienok, 

bude stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E" tak, aby 

tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol  či a pokiaľ áno, tak do akej miery boli tieto 

fyzické podmienky nepredvídateľné z dôvodu vyššej moci a o záležitostiach popísaných 

vyššie  v súvislosti  s touto mierou. 

13.10.3 Stavebný dozor môže zobrať do úvahy akýkoľvek dôkaz o fyzických podmienkach 

predvídateľných z dôvodu vyššej moci zhotoviteľom, ktorý môže byť predložený 

zhotoviteľom, ale nebude žiadnym takým dôkazom viazaný.  

13.11. Prístupové práva a zariadenia zhotoviteľa 

13.11.1 Zhotoviteľ ponesie všetky náklady a poplatky za zvláštne a/alebo dočasné prístupové práva, 

ktoré potrebuje, vrátane tých, ktoré sa týkajú prístupu na stavenisko. Zhotoviteľ tiež získa na 

svoje riziko a náklady všetky ďalšie technické zariadenia mimo staveniska, ktoré môže 

potrebovať pre účely stavby. 

13.12. Zamedzenie prekážkam 

13.12.1 Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať:  

a) prevádzkovanie zariadení objednávateľa, ktoré nie sú stavebnou činnosťou priamo 

dotknuté a postup prác bude koordinovať so zástupcom vo veciach technických alebo 

stavebným dozorom, 

b) prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov bez ohľadu na to, či sú verejné alebo vo 

vlastníctve objednávateľa alebo iných osôb alebo 

c) pohodlie verejnosti.  

13.12.2 Zhotoviteľ odškodní objednávateľa a zabezpečí, aby mu nevznikla škoda v prípade dôsledkov 

takéhoto zbytočného alebo nevhodného obmedzovania. 

13.13. Prístupové cesty 

13.13.1 Bude sa mať za to, že zhotoviteľ bol uspokojený, pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť 

prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo 

poškodeniu všetkých ciest alebo mostov v dôsledku dopravy zhotoviteľa alebo jeho 

zamestnancov. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných vozidiel a trás. 

13.13.2 Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak: 

a) zhotoviteľ bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedný za údržbu, ktorá môže byť 

požadovaná preto, lebo používa prístupové cesty, 
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b) zhotoviteľ poskytne všetky potrebné značky alebo smerovky na prístupových cestách a 

získa všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi na to aby mohol 

používať cesty, značky a smerovky, 

c) objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne požiadavky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 

používania prístupových ciest, a  

d) objednávateľ neručí za vhodnosť ani dostupnosť určitých prístupových ciest a 

e) náklady spôsobené nevhodnosťou alebo nedostupnosťou prístupových ciest (pre 

používanie) požadovaných zhotoviteľom bude znášať zhotoviteľ. 

13.14. Dodanie vybavenia 

13.14.1 Pokiaľ nie je v Zvláštnych podmienkach uvedené inak: 

a) zhotoviteľ preukázateľne oznámi stavebnému dozorovi najmenej 3 pracovné dni pred 

dátumom dodávky, kedy bude na stavenisko dodané nejaké technologické zariadenie alebo 

významnejšia položka iného vybavenia, 

b) zhotoviteľ bude zodpovedný za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie, 

skladovanie a ochranu všetkého vybavenia a ďalších vecí vyžadovaných pre stavbu  

c) zhotoviteľ odškodní objednávateľa a zabezpečí, aby mu nevznikla škoda následkom 

poškodenia, spôsobeného prepravou vybavenia a prerokuje a zaplatí všetky požiadavky 

(škody), ktoré vznikli jeho prepravou.  

13.15. Zariadenie zhotovitel'a 

13.15.1 Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky svoje zariadenia, ktoré budú dopravené na stavenisko, 

pričom sa bude mať za to, že výhradným účelom zariadenia zhotoviteľa je realizácia stavby. 

Zhotoviteľ neodstráni zo staveniska žiadne svoje významnejšie zariadenie bez súhlasu 

stavebného dozoru. Jedinou výnimkou je, že súhlas sa nebude vyžadovať pre vozidlá 

dopravujúce zariadenie alebo personál zhotoviteľa zo staveniska. 

13.16. Ochrana životného prostredia 

13.16.1 Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (ako na 

stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného 

znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti.  

13.16.2 Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia spôsobené jeho činnosťou 

nepresiahli hodnoty stanovené v technicko-kvalitatívnych podmienkach, ani hodnoty 

predpísané zodpovedajúcimi právnymi predpismi. 

13.17. Elektrina, voda a plyn 

13.17.1 Zhotoviteľ bude  zodpovedný za zabezpečenie si energie, vody a ďalších služieb, ktoré budú 

potrebné pre realizáciu diela, a to na svoje náklady. 

13.17.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady a riziko všetky prístroje potrebné pre používanie 

týchto služieb, vrátane merača na meranie spotrebovaného množstva príslušného média 

a uzavretie zmluvy s dodávateľom týchto médií na dobu do odovzdania a prevzatia diela.   

13.18. Správy o postupe prác 

13.18.1 Zhotoviteľ pripraví každý mesiac správy o postupe prác a predloží ich stavebnému dozorovi v 

troch kópiách.  

13.18.2 Každá správa bude obsahovať: 

a) podrobné popisy postupu prác, dokumentáciu zhotoviteľa, obstarávanie, výrobu, dodávku 

na stavenisko, výstavbu, montáž a skúšanie a tiež bude zahŕňať tieto štádia pre všetky 

práce vykonané subdodávateľmi, 

b) fotografie dokumentujúce stav výroby a vývoj na stavenisku, 

c) pri každej dôležitej položke technologického zariadenia a materiálov meno výrobcu, 

miesto výroby, percentuálny stav a skutočné alebo očakávané údaje  o nakládke a dodaní 

na stavenisko, 

d) kópie dokumentov o zabezpečení kvality, výsledky skúšok a certifikáty materiálov,  

e) zoznam požiadaviek podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" a požiadaviek 

predložených podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C",  

f) bezpečnostné štatistiky, vrátane podrobností o akýchkoľvek nebezpečných nehodách a 

činnostiach, ktoré sa vzťahujú k životnému prostrediu a verejnosti a 
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g) porovnanie skutočného a plánovaného postupu s podrobnosťami o všetkých udalostiach, 

alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť dokončenie v súlade so Zmluvou a 

o opatreniach, ktoré sú (alebo budú) prijaté na prekonanie oneskorenia. 

13.19. Zabezpečenie staveniska 

13.19.1 Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať prístup na stavenisko a 

povolané osoby sa musia obmedziť na personál zhotoviteľa a personál objednávateľa a všetok 

ďalší personál, oznámený objednávateľovi zhotoviteľom alebo stavebným dozorom ako 

oprávnený personál ďalších zhotoviteľov. Zabezpečenia staveniska zhotoviteľom musí byť 

zrealizované tak, aby  nebolo narušené užívanie ostatných časti stavby, najmä pokiaľ ide o 

vybudovanie prechodov, stavebných prepážok a pod..  

13.20. Činnosť zhotoviteľa na stavenisku 

13.20.1 Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže 

zhotoviteľ získať a ktoré zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor odsúhlasí ako 

pracovné priestory. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie a 

personál zhotoviteľa zostali na stavenisku a aby nezaberal neodsúhlasené priľahlé pozemky a 

priestory. 

13.20.2 Počas doby vykonávania prác sa zhotoviteľ postará  o to, aby na stavenisku neboli žiadne 

zbytočné prekážky a zabezpečí skladovanie, rozmiestnenie alebo odstránenie všetkých 

zariadení zhotoviteľa alebo prebytočného materiálu. Zhotoviteľ vyčistí stavenisko a odstráni z 

neho všetok odpad, suť a dočasné zariadenia, ktoré už ďalej nie sú potrebné. 

13.20.3 K termínu vydania Preberacieho protokolu zhotoviteľ vyčistí tú časť staveniska  a stavby, na 

ktoré sa preberací protokol vzťahuje a odstráni z nich všetky zariadenia zhotoviteľa, 

prebytočný materiál, sutiny, odpad a dočasné konštrukcie. Zhotoviteľ zanechá túto časť 

staveniska a stavby čistú a bezpečnú. Avšak zhotoviteľ môže počas záručnej doby ponechať 

na stavenisku na vlastné riziko a nebezpečenstvo také vybavenie, ktoré je pre neho potrebné 

na splnenie záväzkov na základe Zmluvy a to v priestoroch dohodnutých so stavebným 

dozorom. 

13.20.4 Zhotoviteľ bude môcť vykonávať práce len v nasledujúcich dňoch a hodinách: 

− v pracovné dni v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. 

− v dňoch pracovného voľna v čase od 08:00 do 16:00 hod. 

− v dňoch štátnych a štátom uznaných cirkevných sviatkov sa budú môcť vykonávať 

práce len na základe osobitného povolenia Objednávateľa. 

13.21. Nálezy na stavenisku 

13.21.1 Všetky fosílie, mince, cenné alebo starožitné predmety a objekty a iné pozostatky alebo 

predmety geologicky a archeologicky zaujímavé nájdené na stavenisku budú odovzdané do 

starostlivosti a právomoci objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať primerané 

bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránenia personálu zhotoviteľa alebo iným osobám, aby 

odstránili alebo poškodili niektoré z týchto nálezov. 

13.21.2 Zhotoviteľ po objavení takýchto nálezov ihneď podá oznámenie stavebnému dozorovi, ktorý 

vydá pokyn ako sa s nimi má zaobchádzať. Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie  v dôsledku 

plnenia týchto pokynov, odovzdá zhotoviteľ ďalšie oznámenie stavebnému dozorovi a vznikne 

mu nárok podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C" na predĺženie lehoty za každé 

takéto oneskorenie ak dokončenie je alebo bude preukázateľne oneskorené z tohto dôvodu 

podľa podčlánkov Predlženie lehoty výstavby v časti "E".  

13.21.3 Po obdržaní tohto ďalšieho oznámenia bude zástupca pre veci technické spolu so stavebným 

dozorom postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E" tak, aby tieto záležitosti 

odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 

 

MENOVANÍ  SUBDODÁVATELIA 
14.1. Platby menovaným subdodávateľom 

14.1.1. Zhotoviteľ zaplatí menovanému subdodávateľovi čiastky, o ktorých stavebný dozor potvrdí, 

že sú v súlade so zmluvou.  
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14.2. Preukázanie platieb 

14.1.1. Pred vydaním potvrdenia faktúry, ktoré zahrňuje aj čiastku splatnú menovanému 

subdodávateľovi, stavebný dozor môže požadovať, aby zhotoviteľ poskytol primeraný dôkaz o 

tom, že menovaný subdodávateľ obdržal všetky čiastky splatné podľa predchádzajúcich 

potvrdení faktúr. Zhotoviteľ bude v takomto prípade povinný do 7 dní od požiadavky 

stavebného dozora poskytnúť stavebnému dozoru takýto doklad. V prípade že zhotoviteľ 

nepreukáže v stanovenom termíne, že uhradil pohľadávky subdodávateľa za túto stavbu, 

objednávateľ bude mať právo tieto uhradiť priamo zo zábezpeky zhotoviteľa uvedenej v bode 

3. časti „A“ ZoD alebo z pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

 

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA, MATERIÁLY A PRACOVNÉ POSTUPY 

15.1. Spôsob vykonávania prác 

15.1.1. Zhotoviteľ je povinný obstarať technologické zariadenia, pomôcky a materiál a ďalej 

vykonávať práce: 

a) spôsobom uvedeným v Zmluve a jej prílohách, 

b) odborne a dôkladne, v súlade s uznávanou dobrou praxou.  

15.2. Vzorky 

15.4.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné 

informácie na odsúhlasenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe: 

a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu, a to na náklady zhotoviteľa,  

b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora, čo bude chápané ako zmena. 

15.2.2. Na každej vzorke bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe.  

15.3. Kontrola   

15.3.1. Oprávnení zamestnanci objednávateľa sú oprávnení v akúkoľvek čase a potrebnom rozsahu: 

a) mať plný prístup do všetkých častí staveniska,   

b) v priebehu výstavby (na stavenisku a kdekoľvek inde) sú oprávnení preverovať,   

kontrolovať, merať a skúšať materiály, prácu a kontrolovať postup výstavby.   

15.3.2. Zhotoviteľ poskytne zamestnancom objednávateľa plné možnosti pri vykonávaní týchto 

činností vrátane toho, že im zaistí prístup, svoje zariadenia, povolenia a bezpečnostné 

vybavenie. Žiadna táto činnosť nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti. 

15.3.3. Zhotoviteľ preukázateľne oznámi zástupcovi pre veci technické a stavebnému dozorovi vždy, 

keď bude nejaká práca pripravená a pred tým, než bude zakrytá a nebude ju možné vidieť. 

Zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor potom bez zbytočného odkladu vykoná buď 

podrobnú prehliadku, kontrolu, meranie alebo skúšanie, alebo oznámi zhotoviteľovi, že to 

nevyžadujú. Ak to zhotoviteľ neoznámi, potom je povinný, ak je  o to zástupcom pre veci 

technické alebo stavebným dozorom požiadaný, odkryť prácu, upraviť a uviesť ju do 

pôvodného stavu, to všetko na vlastný náklad.    

15.4. Skúšky 

15.4.1. Tento článok bude platiť pre všetky skúšky uvedené v Zmluve okrem preberacích skúšok. 

15.4.2. Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní a prevzatí staveniska predloží stavebnému dozorovi na 

schválenie kontrolný a skúšobný plán, ktorý bude obsahovať minimálne : 

a) popis kontrolovaného alebo skúšaného zariadenia 

b) druh vykonávanej skúšky 

c) periodicitu 

d) právny predpis na základe ktorého sa skúška požaduje alebo preukazuje 

e) aký bude výstupný doklad zo skúšky alebo kontroly 

f) prípadne iné informácie ak to je potrebné 

Tento plán bude obsahovať zoznam všetkých príslušných kontrol a skúšok ktoré budú na 

stavbe potrebné za účelom preukázania kvalitatívnych parametrov a to vyplývajúcich či už z 

platných právnych predpisov, alebo ktoré zhotoviteľ alebo stavebný dozor považujú za 

potrebné na preukázanie kvalitatívnych parametrov. 

stavebný dozor bude mať 14 dní na schválenie predloženého kontrolného a skúšobného plánu, 

alebo na jeho vrátenie zhotoviteľovi na dopracovanie. Stavebným dozorom schválený 
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kontrolný a skúšobný plán bude záväzný pre vykonávanie skúšok počas plnenia zmluvy. 

Skúšky a kontroly uvedené v tomto schválenom skúšobnom a kontrolnom pláne bude možné 

vykonávať až po jeho schválení stavebným dozorom.   

15.4.8. Zhotoviteľ poskytne všetky prístroje, asistenciu, dokumenty a ďalšie informácie, elektrinu, 

svoje zariadenia, pohonné hmoty, palivá, nástroje, pracovné sily, materiál a zodpovedajúco 

kvalifikovaný personál tak, ako je to potrebné pre účinné uskutočnenie skúšok. Zhotoviteľ 

spolu so alebo stavebným dozorom odsúhlasí čas a miesto pre určené skúšky daného 

technologického zariadenia, materiálov alebo iných častí stavby. 

15.4.9. Stavebný dozor môže podľa článkov Zmeny a úpravy v časti "E" zmeniť miesto alebo detaily 

určitých skúšok, alebo môže vydať pokyn zhotoviteľovi, aby vykonal dodatočné skúšky. Ak 

tieto pozmenené alebo dodatočné skúšky preukážu, že skúšané technologické zariadenia, 

materiály alebo práce nie sú  v súlade so Zmluvou, náklady na vykonanie tejto zmeny bude 

znášať zhotoviteľ, bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy. 

15.4.10. Zhotoviteľ preukázateľne oznámi zástupcovi objednávateľa pre veci technické a 

stavebnému dozorovi minimálne 7 dní pred plánovaným začatím skúšok plánovaný dátum a 

hodinu ich začatia. Ak sa zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor bez vážneho 

dôvodu nedostaví na dohodnuté miesto v dohodnutom čase, môže zhotoviteľ uskutočniť 

skúšky (ak nedostal od zástupcu pre veci technické alebo stavebného dozora iné pokyny), 

ktoré sa budú považovať za  vykonané  v prítomnosti stavebného dozoru.  

15.4.11. Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady plynúce z toho, že vykonával 

pokyny zástupcu pre veci technické alebo stavebného dozora (aby upustil od pokračovania v 

skúškach) alebo v dôsledku oneskorenia, za ktoré zodpovedá objednávateľ, zhotoviteľ to 

oznámi stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v 

časti "C" na predĺženie lehoty výstavby v dôsledku tohto oneskorenia, pokiaľ dokončenie diela 

je  alebo bude preukázateľne oneskorené z tohto dôvodu, podľa podčlánkoch Predĺženie lehoty 

výstavby v časti "E".   

15.4.12. Po obdržaní tohto oznámenia stavebný dozor bude postupovať v súlade s podčlánkami 

Rozhodnutia v časti "E" tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo rozhodol. 

15.4.13. Zhotoviteľ dodá stavebnému dozorovi bezodkladne riadne potvrdené správy                           

o skúškach. Ako náhle boli požadované skúšky uskutočnené, stavebný dozor potvrdí 

zhotoviteľovi správy o skúškach.    

15.4.14. V prípade ak predmetom zákazky sú aj zemné práce obsahujúce zásypy, násypy alebo 

iné terénne úpravy (napr. spätné zásypy výkopov, výstavba chodníkov alebo komunikácií a 

pod.) a v prípade že platný právny predpis stanovuje alebo vyžaduje meranie zásypov alebo 

podloží (ľahká dynamická skúška a statická záťažová skúška) sa budú vykonávať zariadením, 

ktoré bude elektronicky merať, elektronicky zaznamenávať priebeh merania a elektronicky 

publikovať alebo vyhodnocovať priebeh skúšok, a zabezpečí printový výstup priebehu a 

hodnôt merania a zároveň umožní sledovanie meraných hodnôt a priebehu skúšky z 

elektronického zariadenia počas skúšky z displeja, alebo monitora prístroja priamo počas 

celého vykonávania skúšky. 

15.5. Odmietnutie 

15.5.1. Ak v dôsledku preskúmania, prehliadky, merania alebo skúšania zástupca pre veci technické 

alebo stavebný dozor zistí, že niektoré technologické zariadenia, materiály alebo práca sú 

závadné, alebo inak nezodpovedajú požiadavkám Zmluvy, môže zástupca pre veci technické 

alebo stavebný dozor technologické zariadenia, materiál alebo prácu odmietnuť tak, že to 

oznámi zhotoviteľovi spolu s udaním dôvodu. Potom je zhotoviteľ povinný vadu bezodkladne 

odstrániť a zaistiť, aby odmietnutá položka bola v súlade so Zmluvou. 

15.5.2. Ak zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor požaduje, aby bolo toto technologické 

zariadenie, materiály alebo práce  následne znovu preskúšané, budú sa skúšky za rovnakých 

podmienok opakovať. Ak odmietnutie a opakované skúšanie spôsobí objednávateľovi 

dodatočné náklady, uhradí zhotoviteľ podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" 

tieto náklady objednávateľovi.  

15.6. Opravné práce 
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15.6.1. Bez ohľadu na predchádzajúcu skúšku alebo certifikáciu môže zástupca pre veci technické 

alebo stavebný dozor vydať zhotoviteľovi príkazy k tomu, aby: 

a) odstránil zo staveniska všetky technologické zariadenia alebo materiály, ktoré nie sú v 

súlade so Zmluvou,  

b) odstránil a znovu vykonal akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, 

c) vykonal akékoľvek práce, ktoré sú nutné pre bezpečnosť diela, či už z dôvodu nehody, 

nepredvídateľnej udalosti alebo iného dôvodu.  

15.6.2. Zhotoviteľ splní príkazy v primeranej lehote, ktorou bude lehota stanovená v príkaze  alebo 

okamžite, ak je stanovená bezodkladnosť podľa pododstavca (c). 

15.6.3. Ak zhotoviteľ nesplní (alebo nie je schopný splniť) príkaz, bude objednávateľ oprávnený 

zamestnať iné osoby, ktoré prácu vykonajú. Okrem sumy, ktorá by predstavovala nároky 

zhotoviteľa na platbu za prácu, bude zhotoviteľ povinný podľa podčlánkov Nároky 

objednávateľa v časti "E" uhradiť objednávateľovi všetky náklady plynúce z tohoto nesplnenia 

(alebo neschopnosti splnenia).  

15.7. Poplatky 

15.6.1. Ak nie je v technicko-kvalitatívnych podmienkach stanovené ináč, zaplatí zhotoviteľ všetky 

poplatky, výpožičné a ďalšie platby za: 

a) prírodné materiály získané mimo staveniska a 

b) odvoz materiálov po demoláciách a výkopoch a ďalších nadbytočných materiálov, okrem 

prípadu kedy sa priestory pre ich uloženie nachádzajú na stavenisku.   

 

ZAČATIE PRÁC, ONESKORENIE A PRERUŠENIE PRÁC     
16.1.  Začatie prác 

16.1.1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko na základe výzvy objednávateľa a najneskôr do 7 

pracovných dní  po prevzatí staveniska začať činnosť v zmysle podmienok tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ oznámi stavebnému  dozorovi na odovzdaní staveniska dátum reálneho začatia 

prác na stavenisku.  V prípade neodôvodneného neprevzatia staveniska zo strany zhotoviteľa, 

bude sa jednať o podstatné porušenie podmienok zmluvy a objednávateľ uplatní sankčné 

pokuty  v zmysle tejto zmluvy. Odôvodnenými podmienkami neprevzatia staveniska, 

zhotoviteľom sú  majetkoprávne nároky tretích osôb, nezabezpečenie vstupu na stavenisko od 

tretích osôb, kolízie s inžinierskymi sieťami, ktoré nerieši objednávateľom poskytovaná 

projektová dokumentácia, vyššia moc. V prípade že odôvodnené podmienky neprevzatia 

staveniska sa týkajú len časti staveniska, zhotoviteľ bude povinný prevziať tie časti staveniska, 

ktorých sa odôvodnenými podmienkami neprevzatia staveniska netýkajú. Pri následnom 

úplnom prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný uviesť toto následné úplné prevzatie 

staveniska bude mať vplyv na termín ukončenia predmetu zmluvy. V prípade, že si zhotoviteľ 

uplatní predĺženie termínu z dôvodu úplného prevzatia staveniska a preukáže relevantnosť 

tohto nároku, termín ukončenia predmetu zmluvy bude možné predĺžiť maximálne 

o predĺženú lehotu na úplné prevzatie staveniska od čiastočného prevzatia. 

16.1.2. Zhotoviteľ začne s výstavbou diela okamžite ako je to odôvodnene uskutočniteľné po dátume 

začatia prác a potom bude so stavbou postupovať so zodpovedajúcou rýchlosťou a bez 

odkladu a podľa časového harmonogramu realizácie jednotlivých činností podľa časti "G" 

tejto zmluvy o dielo. 

 

16.2. Lehota výstavby 

16.2.1. Zhotoviteľ dokončí celé dielo v lehote podľa čl. IV. časti "A"  tejto Zmluvy v lehote vrátane: 

a) úspešného výsledku preberacích skúšok a 

b) dokončenie všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyžaduje, aby bola 

stavba podľa považovaná za dokončenú pre účely prevzatia podľa podčlánkov Preberacie  

konanie v časti "E"   

16.2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonané   najneskôr  v lehote  podľa  čl. IV. časti "A"  odovzdať 
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objednávateľovi, ak sa s objednávateľom nedohodne na inom vhodnom termíne, najbližší 

pracovný deň po skončení realizácie diela.  

16.2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí 

prílohu k časti „G“ tejto Zmluvy.  

16.2.4. Zhotoviteľ 

16.3. Harmonogram prác 

16.3.1. Časový harmonogram jednotlivých činností vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie 

pre realizáciu stavby je v rámci zmluvy vypracovaný ako úsečkový pre každý fakturačný 

celok. Okrem realizácie činností jednotlivých fakturačných celkov je z neho zrejmé, kedy a v 

akom časovom horizonte bude realizované vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby. 

Ďalej je z neho zrejmé, kedy sa s konkrétnou aktivitou (v týždňoch od odovzdania staveniska) 

začne, koľko dní bude trvať, a kedy sa ukončí v zmysle podmienok zmluvy (týždeň a mesiac) 

16.3.2. Keďže nebolo možné vopred predpokladať, kedy bude možné odovzdať a prevziať stavenisko, 

bude mať zhotoviteľ povinnosť v prípade, ak  bude časový harmonogram realizácie 

jednotlivých činností predložený v časti "G" tejto zmluvy o dielo v rozpore s možnými 

klimatickými pomermi zimného obdobia pre dané územie, predložiť zástupcovi objednávateľa 

a stavebnému dozorovi v lehote do 14 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska na 

odsúhlasenie aktualizovaný časový harmonogram realizácie jednotlivých činností (v časti "G" 

Zmluvy). 

Aktualizovaný harmonogram musí obsahovo aj vecne byť zhodný s pôvodným, časovo sa 

pripúšťajú zmeny len v častiach, kde technologické procesy nie sú zlučiteľné s klimatickými 

podmienkami zimného obdobia pre dané územie, pričom celková lehota podľa článku IV. časti 

"A" Zmluvy o dielo musí byť zachovaná.   

16.3.2. Po ich odsúhlasení Objednávateľom a stavebným dozorom sa tieto stanú záväznými pre 

realizáciu predmetu zmluvy a nahradia pôvodné dokumenty zmluvy. 

16.3.3. Obsahom harmonogramu je: 

a) postup, ktorým chce zhotoviteľ realizovať stavbu, dokumentáciu zhotoviteľa, postupu 

zadávania subdodávok, dodávky na stavenisko, výstavby, montáže a odskúšania, 

b) všetky tieto štádia práce vykonávané každým z menovaných subdodávateľov tak,   ako  sú 

definovaní v článkoch Menovaní subdodávatelia v časti "E", 

c) sled a načasovanie prehliadok a skúšok  

16.4. Predĺženie lehoty výstavby  

16.4.1. Zhotoviteľ bude mať podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C" právo na 

predĺženie lehoty výstavby do tej miery, v akej dokončenie pre účely podčlánkoch Preberacie 

konanie v časti "E" je alebo bude oneskorené preukázateľne z niektorých nasledujúcich 

dôvodov:  

a) V prípade vyššej moci  (udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich 

nemôžu ovplyvniť, t.j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce 

výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej a verejnej správy, 

správcov sietí a pod,), 

b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto 

Zmluve, ktoré je riadne odôvodnené, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania prác, 

c) akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo opatrenie spôsobené objednávateľom alebo 

personálom objednávateľa alebo inými zhotoviteľmi (objednávateľa) na stavenisku, 

d)  v prípade zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na diele 

(zmenové konanie najmä v zmysle časti „E“ ZoD oddielov „MERANIE a OCENENIE“ a 

„ZMENY A ÚPRAVY“). 

Predĺženie lehoty výstavby nad rámec lehoty podľa tejto zmluvy však podlieha predbežnému 

schváleniu Poskytovateľom finančnej podpory.  

16.4.2. Ak sa zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie lehoty výstavby, oznámi to stavebnému 

dozorovi v súlade s podčlánkami Požiadavky zhotoviteľa v časti "C". Pri určovaní každého 

predĺženia lehoty podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C", skontroluje stavebný 

dozor všetky predchádzajúce rozhodnutia a môže celkové predĺženie lehoty zvýšiť, nie však 
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znížiť. Konečné odsúhlasenie zvýšenie lehoty výstavby podlieha schváleniu a podpisu 

dodatku k ZoD obidvomi zmluvnými stranami.  

16.4.3. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 16.4.1. tohto článku Zmluvy, 

následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa čl. IV. časti "A"  tejto Zmluvy, zhotoviteľ 

písomne oznámi tieto skutočnosti objednávateľovi a zmluvné strany po vzájomnom 

bezrozporovom odsúhlasení predmetného oznámenia, ktorého súčasťou budú ako prílohy 

doklady preukazujúce jeho oprávnenosť,   uzavrú dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého 

bude primerané predĺženie termínov uvedených v čl. IV. časti "A"  tejto Zmluvy, t.j. o dobu 

trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia 

vykonávania diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa, ktorá je 

potvrdená zástupcom objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických 

uvedeným v tejto Zmluve alebo o dobu dohodnutú zmluvnými stranami v rámci zmenového 

konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade 

so zákonom o verejnom obstarávaní. 

16.4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 16.4.1. tohto 

článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle úpravy 

harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa čl. IV. časti "A"  tejto Zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach objednávateľa. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru 

investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k 

Zmluve dodatok. 

16.4.5. Porušenie povinnosti zhotoviteľa informovať objednávateľa o posune vo výkone prác oproti 

harmonogramu alebo omeškanie zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 

10 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje 

za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy. 

16.5. Oneskorenie spôsobené úradmi 

16.5.1. Tým, že objednávateľ odovzdal všetku dokumentáciu, ktorú má k dispozícii zhotoviteľovi ešte 

v rámci súťaže a všetky ostatné činnosti zabezpečuje alebo vykonáva zhotoviteľ (aj styk s 

úradmi na zabezpečenie predmetu zmluvy), oneskorenie spôsobené úradmi ich prípadným 

nekonaním ide na vrub zhotoviteľa. 

16.6. Rýchlosť postupu 

16.6.1. Ak kedykoľvek postup sa spomalil oproti platnému harmonogramu podľa podčlánkov 

Harmonogram prác v časti "E" z iných dôvodov, než ktoré sú uvedené v podčlánkoch 

Predĺženie lehoty výstavby v časti "E",  potom môže stavebný dozor vydať zhotoviteľovi 

príkaz, aby podľa podčlánkoch Harmonogram prác v časti "E" predložil revidovaný 

harmonogram so sprievodnou správou, v ktorej popíše revidované metódy, ktoré chce prijať, 

aby sa postup urýchlil a umožnil ukončenie stavby v rámci lehoty výstavby.   

16.6.2. Ak neoznámi stavebný dozor niečo iné, prijme zhotoviteľ revidované metódy, ktoré môžu 

vyžadovať predĺženie pracovnej doby a/alebo nárast počtu pracovníkov zhotoviteľa a /alebo 

zvýšenie vybavenia na riziko a náklady zhotoviteľa. Ak tieto revidované metódy spôsobia 

objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí zhotoviteľ podľa podčlánkov Nároky 

objednávateľa v časti "E" tieto náklady objednávateľovi, spolu s odškodnením za oneskorenie 

(ak nastane) podľa podčlánkov Odškodnenie za oneskorenie v časti "E".  

16.7. Odškodnenie za oneskorenie  

16.7.1. Ak zhotoviteľ nebude konať v súlade s podčlánkami Lehota výstavby časti "E" a článku IV: 

časti "A", je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi účtovať za tento nedostatok zmluvnú 

pokutu vo výške  špecifikovanej v podčlánkov Zmluvné sankcie v časti "C". Tým nie dotknuté 

právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla omeškaním zhotoviteľa. 

16.7.2. Toto odškodnenie nezbavuje zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť stavbu, ani iných 

povinností, záväzkov alebo zodpovednosti,  ktoré môže mať podľa zákona lebo Zmluvy.   

16.8. Prerušenie prác 

16.8.1. Stavebný dozor môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na celej 

stavbe alebo jej časti. V priebehu tohto prerušenia bude zhotoviteľ chrániť, uchovávať a 
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zabezpečovať stavbu alebo časť stavby pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo 

poškodením.  

16.8.2. Stavebný dozor tiež oznámi  príčinu prerušenia. Ak, a do tej miery ako je príčina ohlásená  a 

zodpovedá za ňu zhotoviteľ, alebo je ním spôsobená, neplatia nasledujúce podčlánky 

Následky prerušenia v časti "E" a Predĺženie prerušenia v časti "E".   

16.9. Následky prerušenia 

16.9.1. Keď sa zhotoviteľ oneskorí a/alebo mu vzniknú náklady tým, že splnil pokyny zástupcu vo 

veciach technických alebo stavebného dozoru podľa podčlánkov Prerušenie prác v časti "E" 

a/alebo tým, že znovu začal s prácou, oznámi to zhotoviteľ stavebnému dozorovi a vznikne mu 

nárok podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C" na  predĺženie lehoty v dôsledku 

každého takého oneskorenia, pokiaľ je alebo bude dokončenie preukázateľne oneskorené 

z tohto dôvodu, podľa podčlánkov Predĺženie lehoty výstavby v časti "E".  Po obdržaní tohto 

oznámenia bude stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E", 

aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.  

16.9.2. Zhotoviteľ nebude mať nárok na predĺženie lehoty ani na zaplatenie vzniknutých nákladov 

v prípade nápravy chybnej práce alebo materiálov zhotoviteľa alebo v prípade, že zhotoviteľ 

nedostatočne chránil, uchovával alebo zabezpečil dielo podľa podčlánkov Prerušenie práce v 

časti "E".   

16.10. Predĺženie prerušenia 

16.10.1. Ak na diele podľa článkov Prerušenie práce v časti "E" trvá viac než 84 dní, môže zhotoviteľ 

požiadať stavebný dozor o povolenie pokračovať v práci. Ak stavebný dozor nevydá 

povolenie do 28 dní po tom, čo o to bol požiadaný, môže zhotoviteľ, ak to oznámi stavebnému 

dozoru, považovať  toto prerušenie za nevykonanie dotknutej časti stavby podľa článkov 

Zmeny a dodatky. Ak prerušenie zasiahne celú stavbu, môže zhotoviteľ oznámiť odstúpenie 

od Zmluvy o dielo podľa článkov Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa v časti "C". 

16.11. Pokračovanie v práci 

16.11.1. Po vydaní povolenia alebo príkazu k pokračovaniu v práci, skontroluje stavebný dozor 

a zhotoviteľ spoločne stavbu, technologické zariadenia a materiály, ktorých sa prerušenie prác 

týkalo. Zhotoviteľ napraví všetky schátrania alebo vady či straty na stavbe, alebo 

v technologických zariadeniach a materiáloch, ak k nim došlo v priebehu prerušenia prác. 

 

PREBERACIE SKÚŠKY 
17.1. Povinnosti zhotoviteľa 

17.1.1. Zhotoviteľ vykoná preberacie skúšky v súlade s týmto článkom  a podčlánkami Skúšky v časti 

"E" po tom, čo poskytol dokumenty v súlade  podčlánkami Všeobecné povinnosti zhotoviteľa 

v časti "E".  

17.1.2. Zhotoviteľ potvrdí zápisom v stavebnom denníku stavebnému dozoru termín (dátum), kedy 

bude v podľa skúšobného a kontrolného plánu pripravený vykonať každú z preberacích 

skúšok najmenej 3 pracovné dni vopred. Ak nebude dohodnuté so stavebným dozorom inak, 

budú preberacie skúšky uskutočnené v tomto termíne. 

17.1.3. Pri zvažovaní výsledkov preberacích skúšok prihliadne stavebný dozor k účinku akéhokoľvek 

užívania stavby objednávateľom pri prevádzke alebo k iným vlastnostiam stavby. Ako náhle 

stavba, alebo časť stavby prejde niektorými preberacími skúškami, odovzdá zhotoviteľ 

overenú správu o výsledkoch týchto skúšok stavebnému dozoru.    

17.2. Odklad skúšok 

17.2.1. Ak sú preberacie skúšky bezdôvodne odložené objednávateľom, budú platiť podčlánky 

Skúšky v časti "E" a/alebo podčlánky Prekážky vykonania preberacích skúšok v časti "E". 

17.2.2. Ak sú preberacie skúšky bezdôvodne odložené zhotoviteľom, môže stavebný dozor 

oznámením požiadať zhotoviteľa, aby skúšky vykonal do 3 pracovných dní po tom, čo obdržal 

oznámenie. Zhotoviteľ vykoná skúšky v deň alebo v dňoch v tejto lehote, ako to zhotoviteľ 

stanoví a oznámi stavebnému dozoru.   
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17.2.3. Ak zhotoviteľ nevykoná skúšky do 21 dní,  môže k skúškam pristúpiť personál objednávateľa 

na riziko a náklady zhotoviteľa. Potom sa bude mať za to, že preberacie skúšky boli vykonané 

za prítomnosti zhotoviteľa a výsledky skúšok budú akceptované ako správne. 

17.3. Opakovanie skúšok 

17.3.1. Ak stavba, alebo časť stavby neprejde preberacími skúškami, budú platiť podčlánky 

Odmietnutie v časti "E" a stavebný dozor alebo zhotoviteľ môžu požadovať, aby sa skúšky 

a tiež preberacie skúšky ktorejkoľvek súvisiacej práce za rovnakých podmienok opakovali. 

17.4. Neúspešné preberacie skúšky  

17.4.1. Keď stavba neprejde opakovanými  preberacími skúškami podľa podčlánkov Opakovanie 

skúšok v časti "E", bude stavebný dozor oprávnený : 

a) nariadiť ďalšie opakovanie preberacích skúšok. Opakovanie skúšok v časti "E"; 

b) keď neúspech skúšok zbavuje objednávateľa v podstate celého úžitku zo stavby, alebo časti 

stavby, odmietnuť stavbu, alebo časť stavby (podľa okolností) a v tomto prípade bude mať 

objednávateľ rovnaké opravné prostriedky, aké poskytuje podčlánok 19.5.2 odsek (c) 

podčlánku Neodstránenie vád v časti "E"; 

c) vydať preberací protokol, ak to vyžaduje objednávateľ. 

d) V prípade, že nastane skutočnosť uvedená v odseku ©, bude zhotoviteľ pokračovať podľa 

všetkých ostatných povinností podľa Zmluvy o dielo a zmluvná cena bude znížená o takú 

čiastku, ktorá bude pokrývať zníženú hodnotu pre objednávateľa v dôsledku tohto neúspechu. 

Pokiaľ nie je zodpovedajúce zníženie uvedené v Zmluve o dielo (alebo definovaná metóda 

jeho výpočtu), môže objednávateľ požadovať, aby zníženie bolo schválené oboma stranami 

(tak, aby plne uhradilo len tento neúspech) a zaplatené pred vydaním tohto preberacieho 

protokolu, alebo  stanovené a zaplatené podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" 

a podčlánkov Rozhodnutia v časti "E". 

 

PREBERANIE STAVBY OBJEDNÁVATEĹOM 
18.1. Preberacie konanie  

18.1.1. Stavebné dielo bude prebraté objednávateľom, keď bola stavba dokončená v súlade so 

Zmluvou o dielo, vrátane záležitostí popísaných v podčlánkami Lehota výstavby časti E a 

článku IV. časti "A".   

18.1.2. Zhotoviteľ prostredníctvom oznámenia stavebnému dozoru požiada o zvolanie preberacieho 

konania, nie skôr ako 14 dní predtým, než bude stavba podľa názoru zhotoviteľa dokončená a 

pripravená k prebratiu. Výsledkom preberacieho konania po úspešnom ukončení bude vydanie 

preberacieho protokolu 

18.2.  Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu  

Ak nie je v preberacom protokole uvedené inak, neplatí, že protokol na časť stavby alebo časť 

prác potvrdzuje dokončenie terénnych úprav alebo úpravu iných plôch vyžadujúcich uvedenie 

do pôvodného stavu. 

18.3. Osobitné podmienky pre prebratie stavby a jej častí 

Po dokončení diela, najneskôr však do 21 dní odo dňa oznámenia podľa bodu 18.1.2. časti "E"  

je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty podľa § 13 a § 14 zák. č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach (v platnom znení), ako aj potvrdenie správcu skládky 

odpadov o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, projektovú dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia stavby ako aj energetický certifikát stavby po rekonštrukcii 

vyhotovený oprávnenou osobou uvedenou v časti „F“ ZoD.  

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
19.1. Zodpovednosť za vady 

19.1.1. Zhotoviteľ je povinný riadne vykonať a riadne dokončiť dielo. Dielo je riadne vykonané, ak je 

vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými medzi zmluvnými stranami, podkladmi pre 

vykonanie diela a ich záväznými zmenami, príslušnými právnymi predpismi a technickými 

normami, ktoré sa vzťahujú na dielo  a v ich medziach aj  v súlade s pokynmi, potrebami 
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a oprávnenými záujmami objednávateľa, ktoré sú zhotoviteľovi známe. Dielo je riadne 

dokončené, ak sú vykonané všetky práce a dodávky určené v podkladoch pre vykonanie diela 

a ich záväzných zmenách. 

19.1.2. Dielo trpí vadami, najmä ak dielo nie je riadne vykonané alebo dokončené alebo ak dielo 

nemá vlastnosti alebo nespĺňa požiadavky vyžadované objednávateľom alebo ak nie je 

spôsobilé na použitie na účel, ktorému má slúžiť. 

19.1.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v 

prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že 

k vade došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho 

prevzatí objednávateľom, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 

19.1.4. Zhotoviteľ ďalej poskytuje objednávateľovi záruku, že dielo bude spôsobilé na použitie na 

účel, ktorému má slúžiť, a že si zachová vlastnosti určené v podkladoch pre vykonanie diela 

a ich záväzných zmenách, v príslušných právnych predpisoch a v technických normách, ktoré 

sa vzťahujú na dielo, a to v trvaní  60  mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 

Záruka sa rovnako vzťahuje na všetky vykonané práce a dodávky pri vykonávaní diela.  

19.1.5. Záručná doba na celé dielo sa bez ďalšieho predlžuje o dobu od vytknutia vady diela do jej 

úplného odstránenia, a to aj v prípade, ak sa vada týka iba časti diela, okrem prípadu ak ide 

o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu diela. V takom prípade sa o túto lehotu predlžuje 

záručná doba len tej časti diela, ktorej sa vytknutá vada týka. 

19.1.6. Nároky objednávateľa z vád diela a zo záruky sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 

Zb. Obch. zákonník (v znení neskorších predpisov)  najmä § 563 až 565. Nároky z vád 

je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v písomnej forme. Ak  objednávateľ požaduje 

odstránenie vád diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie 

s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný 

dodržať; pri závažných vadách diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním 

okamžite po doručení žiadosti objednávateľa. 

19.1. Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vád  

19.2.1. Aby bola stavba, dokumentácia zhotoviteľa a každá časť stavby, v stave požadovanom 

v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí 

zodpovedajúca lehota pre oznámenie vád alebo odôvodnene čo najskôr, potom zhotoviteľ: 

a) dokončí všetky práce, ktoré zostávajú vykonať k dátumu uvedenom v preberacom 

protokole v primeranej lehote, podľa pokynov stavebného dozoru  a 

b) vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené objednávateľom 

(alebo v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia lehoty pre oznámenie 

vád pre stavbu alebo časť stavby (podľa okolností). 

19.1. Náklady na odstránenie vád  

19.3.1. Všetky práce uvedené v podčlánku 19.2.1. písm. b) Dokončenie zostávajúcich prác 

a odstránenie vád v časti "E", budú vykonané na riziko a náklady zhotoviteľa, keď a do tej 

miery, v ktorej možno práce pričítať: 

a) akejkoľvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ,  

b) technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou 

o dielo, alebo  

c) tomu, že zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť.  

19.3.2. Keď a do tej miery, v ktorej možno prácu pričítať inej príčine, bude to zhotoviteľovi okamžite 

oznámené objednávateľom (alebo v jeho mene) a budú platiť podčlánky Postup pri zmenách v 

časti "E" 

19.1. Predĺženie záručnej doby  

19.4.1. Objednávateľ bude mať podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" nárok na 

predĺženie lehoty na oznámenie vád pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery v ktorej 

stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností 

a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo 

poškodenia.   

19.1. Neodstránenie vád   
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19.5.1. Ak zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu alebo poškodenie, môže byť 

objednávateľom stanovený reálny dátum, kedy alebo dokedy má byť vada alebo poškodenie 

odstránené.  

19.5.2. Ak zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu alebo poškodenie neodstráni a tieto 

nápravné práce mali byť vykonané na náklady zhotoviteľa podľa podčlánkov Náklady na 

odstránenie vád v časti "E", objednávateľ môže (podľa vlastnej voľby): 

a) vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na riziko 

a náklady zhotoviteľa, avšak zhotoviteľ za túto prácu nenesie žiadnu zodpovednosť 

a zhotoviteľ podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" zaplatí objednávateľovi 

účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi pri odstraňovaní vady alebo 

poškodenia, 

b) požiadať stavebný dozor, aby odsúhlasil alebo stanovil zodpovedajúce zníženie ceny diela 

v súlade s podčlánkov Rozhodnutia v časti "E", alebo  

c) ak vada alebo poškodenie zbavuje objednávateľa v zásade akéhokoľvek prospechu zo 

stavby alebo časti stavby, odstúpiť od Zmluvy o dielo ako celku, alebo vo vzťahu ku 

ktorýmkoľvek častiam stavby, ktoré nemôžu byť uvedené do zamýšľaného užívania. Bez 

toho, aby to ovplyvnilo ostatné práva podľa Zmluvy o dielo alebo iné, bude mať potom 

objednávateľ nárok na vrátenie čiastok zaplatených za celú stavbu alebo jej časti (podľa 

okolností), plus náklady na financovanie a náklady na demontáž stavby alebo jej časti, 

upratanie staveniska a vrátenie technologického zariadenia a materiálov zhotoviteľovi. 

19.6.      Odstránenie vadnej práce 

19.6.1. Ak nemôže byť vada alebo poškodenie účinne odstránené na stavenisku a objednávateľ s tým 

súhlasí, môže zhotoviteľ odviezť zo staveniska pre účely opravy tie súčasti stavby 

a technologické zariadenia, ktoré sú vadné alebo poškodené. V tomto súhlase je možné 

požadovať, aby zhotoviteľ zvýšil čiastku záruky za prevedenie diela o úplné náklady na 

náhrady tých častí alebo aby poskytol iné vhodné záruky. 

19.7.       Ďalšie skúšky  

19.7.1. Ak je možné, že odstraňovanie niektorej vady alebo poškodenia by mohlo ovplyvniť realizáciu 

stavby, môže zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor vyžadovať opakovanie 

akejkoľvek skúšky popísanej v Zmluve o dielo. Táto požiadavka bude oznámená do 28 dní 

potom, čo bola vada alebo poškodenie odstránené. 

19.7.2. Tieto skúšky budú vykonané v súlade s podmienkami použitými pre predchádzajúce skúšky 

okrem toho, že budú vykonané na riziko a náklady strany zodpovednej za náklady na 

opravné práce podľa podčlánkov Náklady na odstránenie vád v časti "E". 

19.8. Právo na prístup 

19.8.1. Pokiaľ nie je vydané potvrdenie o vykonaní diela bude mať zhotoviteľ také právo na prístup 

k stavbe, aké je odôvodnene potrebné k tomu, aby zhotoviteľ vyhovel tomuto článku pokiaľ 

to neodporuje bezpečnostným obmedzeniam objednávateľa. 

 

19.9. Zhotoviteľove zisťovanie príčiny vady 

19.9.1 Ak je o to zhotoviteľ požiadaný zástupcom vo veciach technických alebo stavebným dozorom, 

bude pod vedením dozoru stavby zisťovať príčinu vady. Ak nemá byť vada odstránená na 

náklady zhotoviteľa podľa podčlánkov Náklady na odstránenie vád v časti "E", stavebný 

dozor odsúhlasí alebo určí v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E" náklady na toto 

zisťovanie,   ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny. 

19.10.     Protokol o vyhotovení diela 

19.10.1. Splnenie povinností zhotoviteľa nebude pokladané za úplné, pokiaľ stavebný dozor  

zhotoviteľovi nevydá Protokol o vyhotovení diela s uvedením dátumu, kedy zhotoviteľ 

dokončil svoje povinnosti podľa Zmluvy o dielo. 

19.10.2.  Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení diela do 14 dní potom, čo skončí posledná z 

lehôt pre oznámenie vád alebo čo najskôr potom, ako náhle zhotoviteľ poskytne celú 

dokumentáciu zhotoviteľa o skutočne realizovanej stavbe a dokončí a vyskúša celú stavbu 
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vrátane odstránenia všetkých vád. Jedna kópia potvrdenia o vykonaní diela bude odovzdaná 

objednávateľovi. Prijatie prác bude dokladať len Protokol  o vyhotovení diela. 

19.11.  Nesplnené záväzky 

19.11.1.  Potom, čo bolo vydané potvrdenie o vykonaní diela zostáva každá zo strán zaviazaná k 

splneniu všetkých povinností, ktoré v tejto dobe zostávajú nesplnené. Pre účely stanovenia 

povahy a rozsahu neuskutočnených povinností sa bude mať za to, že Zmluva o dielo zostáva v 

platnosti. 

19.12.  Upratanie staveniska 

19.12.1. Po prebratí potvrdenia o vykonaní diela zhotoviteľ bezodkladne odstráni zostávajúce 

vybavenie zhotoviteľa, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie (dočasné 

stavby) zo staveniska.  

19.12.2. Ak všetky tieto položky nie sú odstránené do 10 dní potom, čo objednávateľ obdržal kópiu 

potvrdenia o vykonaní diela, môže objednávateľ, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 

inak, všetky zbytky predať alebo s nimi naložiť inak. Objednávateľ bude mať nárok na 

zaplatenie nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto predajom alebo odstránením a 

rekultiváciou staveniska. 

19.12.3. Peňažný zostatok z predaja bude vyplatený zhotoviteľovi. Ak je týchto peňazí menej, než 

koľko činia náklady objednávateľa, zhotoviteľ uhradí tento rozdiel objednávateľovi. 

 

MERANIE A OCENENIE 
20.1.      Meranie prác 

20.1.1. Tento článok Zmluvy bude použitý pri oceňovaní naviac prác a naviac dodávok, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. Práce budú merané a oceňované pre účely platby  v súlade 

s týmto článkom. 

20.1.2. Kedykoľvek stavebný dozor požiada o to, aby bola nejaká časť stavby zmeraná, bude to 

zodpovedajúcim spôsobom oznámené zástupcovi zhotoviteľa, ktorý 

a) v termíne dohodnutom so stavebným dozorom buď sám, ak je na to oprávnený v zmysle 

platných právnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostredníctvom oprávnenej osoby 

ak to zmluva umožňuje, vykoná merania prostredníctvom certifikovaného merača s platnou 

kalibráciou a  

b) vysvetlí všetky podrobnosti týkajúce sa merania požadované stavebným dozorom. 

Za zmeranie stavby možno považovať najmä: meranie výškového a priestorového 

usporiadania jednotlivých častí stavby, merania svetelnotechnických parametrov svetelných 

sústav, merania tepelnotechnických parametrov stavebných objektov a únikov tepla, merania 

strát v elektrických rozvodoch, merania elektrických izolačných odporov, merania tesností 

gravitačných potrubí, tlakové skúšky tlakových potrubí, merania miery zhutnení zásypov 

výkopov a plání pod spevnené plochy, merania vyhradených technických zariadení v zmysle 

platných právnych predpisov a pod.  

20.1.3. Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, kedykoľvek budú zhotovované práce merané podľa 

záznamu budú tieto záznamy pripravené a odovzdané stavebnému dozorovi.  

20.1.4. Stavebný dozor bude oprávnený vykonať si svoje kontrolné merania, čo mu bude zhotoviteľ 

povinný umožniť. 

20.2. Metóda merania 

20.2.1. Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak a bez ohľadu na miestnu prax, 

a) bude sa merať netto skutočného množstva každej položky zhotovovaných prác a 

b) metóda merania bude v súlade s popisom prác alebo inými použiteľnými súvisiacimi 

dokumentmi. 

20.3. Ocenenie  

20.3.1. Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, bude zhotoviteľ postupovať tak, že ocení každú 

položku naviac prác (alebo zmeny) pri použití dohodnutého alebo stanoveného merania v 

súlade s vyššie uvedenými podčlánkami Meranie a oceňovanie v časti "E" a s použitím 

príslušnej sadzby alebo ceny za túto položku uvedenej v prílohách k časti „D“ tejto Zmluvy. 
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20.3.2. Ak pre odvodenie novej sadzby alebo ceny nie je zodpovedajúca žiadna sadzba alebo cena, 

bude nová cena stanovená: 

a./  pri položkách nenachádzajúcich sa v prílohách k časti „D“ tejto Zmluvy, ale 

obsiahnutých v cenníku CENKROS (platný v čase realizácie naviac prác), budú 

cenníkové ceny požadovaných naviac prác (alebo zmeny) upravené smerom dole o % 

vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z 

projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia (toto platí za predpokladu, že 

zmluvná cena je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky). V prípade, že 

predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako zmluvná cena, budú použité  ceny 

z cenníka CENKROS. 

b./ pri položkách nenachádzajúcich sa v prílohách k časti „D“ tejto Zmluvy a ani v 

cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví 

kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca: 

• priamy materiál 

• priame mzdy 

• Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava) 

• Výrobná réžia zo základne 2 + 3 

• Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4 

• Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť 

• Zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6 

• Jednotková cena spolu, 

pričom platí, že: 

• Priamy materiál: - cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak 

overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre 

špecifikácie). 

• Priame mzdy: - budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu  

zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške. 

• Ostatné priame náklady: - odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných 

predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníka CENKROS 

(v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ 

individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná 

faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu. 

• Sadzby nepriamych nákladov: - podľa skutočných režijných nákladov firmy 

• výrobná réžia HSV % 

• výrobná réžia PSV % 

• správna réžia HSV % 

• PSV........% 

• VRN........% 

• Kompletizačná prirážka % 

• zisk.........% 

 

 

ZMENY A ÚPRAVY 
21.1. Právo na zmenu 

21.1.1. Zmeny môže iniciovať zástupca vo veciach technických alebo stavebný dozor kedykoľvek 

pred vydaním preberacieho protokolu prostredníctvom žiadosti zhotoviteľovi, aby predložil 

návrh. 

21.1.2. Všetky zmeny budú odsúhlasované na výrobnom výbore a na ich schválenie  je potrebný 

súhlas  stavebného dozoru, zástupcu vo veciach technických  a koordinátora projektu, pretože 

všetky zmeny znamenajú  potrebu dodatku k Zmluve o dielo.  

21.1.3. Zhotoviteľ vykoná a bude viazaný každou zmenou až pokiaľ bezodkladne nepodá oznámenie 

zástupcovi vo veciach technických alebo  stavebnému dozorovi, v ktorom uvedie (spolu so 
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zdôvodnením), že nemôže ihneď získať vybavenie potrebné k zmene; pri obdržaní tohto 

oznámenia stavebný dozor pokyn zruší, potvrdí alebo zmení. 

21.1.4. Každá zmena môže zahrňovať: 

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve (tieto zmeny     však 

nemusia nutne znamenať zmenu v zmysle tohto článku), 

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) zmeny výšky, polohy a/alebo rozmerov niektorej časti stavby, 

d) vynechanie niektorej práce pokiaľ nemá byť vykonaná niekým iným, 

e) akúkoľvek dodatočnú prácu, technologické zariadenie, materiály alebo služby nevyhnutné 

pre trvalé dielo vrátane všetkých preberacích skúšok s nimi spojených, vrtov a ďalších 

skúšobných a výskumných prác alebo 

f)  zmenu následnosti alebo načasovania výstavby diela. 

21.1.5. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu úpravu a/alebo zmenu stavby, pokiaľ a dokiaľ stavebný dozor 

nevydá rozhodnutie o zmene alebo ju neschváli. 

21.1.6. Keďže  Zmluva o dielo predpokladá platbu zmluvnej ceny v eurách, potom kedykoľvek je 

úprava dohodnutá alebo stanovená tak, ako je uvedené vyššie, bude určená čiastka vypočítaná 

a splatná v eurách. 

 

 

Objednávateľ:    

 

Zastúpený:   Mgr. Gabriel Mihályi, PhD., starosta          

 

Miesto a dátum:                  Jesenské, dňa  .................................  

 

 

Podpis:     

     

 

Zhotoviteľ:                         CASON CONSULTING a.s. 

 

Zastúpený:  Ing. Július Šimon, predseda predstavenstva     

   

Miesto a dátum:             V Rimavskej Sobote, dňa 12.12.2024              

 

 

Podpis:  


