

Dodatok č.3

k Zmluve o dielo č. SAP10000059977 zo dňa 28.6.2011 v znení dodatku č.1 a 2 k nej (ďalej len „zmluva o dielo“)

na zhotovenie diela: „Revitalizácia centrálnej zóny v obci Jesenské“

Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Jesenské
Sídlo: Obecný úrad Jesenské, Sobotská 10, 980 02 Jesenské
Zastúpený: Mgr. Gabriel Mihályi – starosta obce
IČO: 00 318 833
DIČ: 2021230244
Bankové spojenie: DEXIA a.s.
Číslo účtu: 6529416003/5600

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s.
Sídlo Krajná 29, 821 04 Bratislava
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, VI.č. 5012/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Zastúpený: Ing. Miroslav Reiff, PhD., na základe poverenia č. P/272/2011
IČO: 31 611 788
DIČ: 2020478955
IČ DPH: SK2020478955
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2005 730 001/8130
realizáciou je poverený: závod Cesty, mosty SK - oblasť Východ

V súvislosti s akceptáciou a schválenou žiadosťou o zmenu sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo v súlade so znením bodu 10.2 zmluvy o dielo takto:

V Čl. 3. Lehota plnenia sa mení v bode 3.2 takto:

3.2. Termín splnenia predmetu zmluvy je na všetkých stavebných objektoch do **31.5.2013**.
 Na stavebných objektoch SO 3.1a, SO.3.1b, SO 2.1, SO 2.6, SO 2.19, SO 1.1, SO 1.3 je v súvislosti s administráciou zmeny termín splnenia zmluvy do **30.6.2013**.

V Čl.4 Cena diela sa mení v bode 4.7 nasledovne:

Celková cena bez DPH: 725 874,29 EUR
DPH 20%: 145 174,86 EUR
Celková cena s DPH: 871 049,15 EUR

Upravený rozpočet vrátane rekapitulácie oprávnených a neoprávnených výdavkov je prílohou tejto zmluvy.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. SAP10000059977 zo dňa 28.6.2011 v znení dodatku č.1 a 2 k nej.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre zhotoviteľa aj objednávateľa.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.

Jesenské, dňa 28.5.2013

za objednávateľa

Obec Jesenské



 Mgr. Gabriel Mihályi
 starosta obce Jesenské

Košice, dňa 28.5.2013

za zhotoviteľa

Skanska SK a.s. SKANSKA Skanska SK a.s.

Závod Cesty, mosty SK
 Krajná 29
 821 04 Bratislava
 IČO: 31 611 788
 IČ DPH: SK2020478955


 0321
 Ing. Miroslav Reiff, PhD.
 na základe poverenia