

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 495/2024 zo dňa 16.12.2024

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:

Centrum komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb v obci Jesenské

uzatvorenej medzi:

Objednávateľ:

Názov: Obec Jesenské
Sídlo: Sobotská 10, 980 02 Jesenské
IČO: 00318833
DIČ: 2021230244
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zastúpený: Mgr. Gabriel Mihályi, PhD., starosta
IBAN: SK42 0900 0000 0000 0000 6894 3646
ďalej ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ:

Názov: CASON CONSULTING a.s.
Sídlo: SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36597708
DIČ: 2022058302
IČ DPH: SK2022058302
Zapísaný v: OR Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel Sa, Vločka č:932/S
Zastúpený: Ing. Július Šimon – predseda predstavenstva,
IBAN: SK96 0200 0000 0021 5431 5354
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(spolu ako „zmluvné strany“)

I. PREDMET DODATKU

1. Predmetom dodatku je úprava a zmena položiek s použitím ekvivalentov uvedených v Ponukovom rozpočte zhotoviteľa ako súčasti Zmluvy o dielo časť „D“ Cena diela a platobné podmienky týkajúcich sa objektu SO 01 časť elektroinštalácia bez zmeny počtu, jednotkových a celkových cien nasledovne:

1.1 časť 21-M Elektromontáže

- p.č. 80 – „Klimatizácia Samsung WINDFREE Elite 4x multisplit 2kW+vonkajšia jednotka 8kW“ – sa upravuje na „Klimatizácia Samsung WINDFREE Mini 4x multisplit 2kW+vonkajšia jednotka 8kW“ a
- p.č. 81 – „Klimatizácia Samsung Windfree Elite 3x multisplit (2,5kW+2,5kW+3,5kW) + vonkajšia jednotka 6,8 kW“ – sa upravuje na „Klimatizácia Samsung Windfree Mini 3x multisplit (2,6kW+2,6kW+3,5kW) + vonkajšia jednotka 6,8 kW“

z dôvodu zabezpečenia súladu projektovej dokumentácie výkresovej časti s rozpočtom.

1.1.1 Umiestnenie vonkajších jednotiek klimatizácií sa presúva zo strechy na severnú a južnú stranu fasády z dôvodu nenarušenia celistvosti strešného pláštá, bez vplyvu na cenu.

1.2 časť 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení

p.č. 93 – „Nástenná rekuperačná jednotka **Mitsubishi LOSSNAY VL-100**“ – sa upravuje na „Nástenná rekuperačná jednotka **Prana 200C Standard**“

p.č. 94 – „Nástenná rekuperačná jednotka **Mitsubishi LOSSNAY VL-50**“ – sa upravuje na „Nástenná rekuperačná jednotka **BSK Zephyr 160**“

z dôvodu ukončenia výroby lokálnych rekuperačných jednotiek VL-100 s výkonom 100m³/1h, sa nahrádzajú produktom Prana 200C Standard, ktorá má podobné alebo lepšie parametre ako pôvodný produkt. Rekuperačná jednotka Mitsubishi LOSSNAY VL-50 sa upravuje na modernejší BSK Zephyr 160 kvôli efektívnosti a lepším parametrom.

II. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo jej častí a ich príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

2. Týmto Dodatkom č. 1 celková cena za dielo ostáva nezmenená.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 je uzavretý na základe ustanovenia §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpise dostane každá zmluvná strana dva rovnopisy.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1: **Položkový rozpočet zhotoviteľa**


Príloha č. 2: **Prehlásenie distribútora o ukončenie výroby**

Príloha č. 3: **Vyhlásenie projektanta**

Príloha č.4: **Technické listy produktov**

Príloha č.5: **Spotreba elektrickej energie**

V Rimavskej Sobote dňa: 05.11.2025


Mgr. Gabriel Mihályi, PhD.
starosta obce




Ing. Július Šimon
predseda predstavenstva
CASON CONSULTING a. s.