

# DODATOK č.3

## k Zmluve o dielo č. 1005/2010/IS

uzatvorená podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  
v znení neskorších zmien a doplnkov

### I.

#### Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Jesenské**  
Obecný úrad, Sobotská 10, 980 02 Jesenské  
**V zastúpení:** Mgr. Gabriel Mihályi, starosta obce  
**Osoba oprávnená:**  
- vo veciach zmluvných a technických: Mgr. Gabriel Mihályi, starosta obce  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**  
**IČO:** 00318833  
**Telefón, fax:** 047/569 82 83  
**E-mail:** [obecjesenske@mail.t-com.sk](mailto:obecjesenske@mail.t-com.sk)

a

- 2. Zhotoviteľ:** **Združenie firiem: „Jesenské, COMBIN – Bioclar – Hydroekol, združenie firiem“**  
**Vedúci člen združenia:** COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
**Právna forma :** spoločnosť s ručením obmedzeným  
**Zastúpený :** Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti  
**Označenie registra a číslo zápisu :** Obchodný register Okresného súdu, Banská Bystrica,  
oddiel: Sro, vložka č. 2800/S  
**IČO : 31631134** **IČ DPH : SK 2020478229**  
**Bankové spojenie :** VÚB a. s., Banská Štiavnica  
**Číslo účtu :** 2196246422/0200  
**Oprávnené osoby pre rokovanie:**  
- vo veciach technických : Ing. Terézia Fašánková  
- vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Gallo  
**Telefón :** 045-6949021  
**Fax:** 045-6949028,23  
**E-mail:** [combin@combin.sk](mailto:combin@combin.sk)

### II.

#### Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 10.11.2010 Zmluvu o dielo č. 1005/2010/IS, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „Jesenské - kanalizácia a ČOV.“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, článku IV. - Cena diela, bod 1

uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.3, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

### III. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č.3 je zazmluvnenie navyiac prác a menej prác v rozsahu prílohy č.1 (rozpočet navyiac a menej prác):

„Jesenské - kanalizácia a ČOV.“

Vzhľadom na uvedené sa Zmluva o dielo, článok IV. Cena diela, bod 1 mení takto:

Cena diela podľa dodatku č.2 bez DPH	5 310 803,60 EUR
Odpočet ( menej práce) bez DPH	- 37 717,38 EUR
Prípočet (naviac práce) bez DPH	37 710,96 EUR
<hr/>	
Cena prác bez DPH po odpočte a prípočte	5 310 797,18 EUR
DPH 20%	1 062 159,44 EUR
Cena prác spolu DPH 20 %	6 372 956,62 EUR

Ostatné body článku ostávajú bez zmeny.

### XII. Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť deň po zverejnení na internetovej stránke obce.

Ostatné ujednania hore uvedenej zmluvy ostávajú v platnosti.

Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.1005/2010/IS.

Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 3 pre zhotoviteľa.

V Jesenskom,

dňa 18. 2. 2013

Objednávateľ:

  
Mgr. Gabriel Mihályi  
starosta obce



V Banskej Štiavnici,

dňa 07. JAN. 2013

Zhotoviteľ:



Ing. Vladimír Gallo  
konateľ spoločnosti