

# DODATOK č.4

## k Zmluve o dielo č. 1005/2010/IS

uzatvorená podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  
v znení neskorších zmien a doplnkov

### I.

#### Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Jesenské**  
Obecný úrad, Sobotská 10, 980 02 Jesenské  
**V zastúpení:** Mgr. Gabriel Mihályi, starosta obce  
**Osoba oprávnená:**  
- vo veciach zmluvných a technických: Mgr. Gabriel Mihályi, starosta obce  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 00318833  
Telefón, fax: 047/569 82 83  
E-mail: [obecjesenske@mail.t-com.sk](mailto:obecjesenske@mail.t-com.sk)

a

- 2. Zhotoviteľ:** **Združenie firiem: „Jesenské, COMBIN – Bioclar – Hydroekol, združenie firiem“**  
**Vedúci člen združenia:** COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zastúpený : Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti  
Označenie registra a číslo zápisu : Obchodný register Okresného súdu, Banská Bystrica,  
oddiel: Sro, vložka č. 2800/S  
IČO : 31631134 IČ DPH : SK 2020478229  
Bankové spojenie : VÚB a. s., Banská Štiavnica  
Číslo účtu : 2196246422/0200  
Oprávnené osoby pre rokovanie:  
- vo veciach technických : Ing. Terézia Fašánková  
- vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Gallo  
Telefón : 045-6949021  
Fax: 045-6949028,23  
E-mail: [combin@combin.sk](mailto:combin@combin.sk)

### II.

#### Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 10.11.2010 Zmluvu o dielo č. 1005/2010/IS, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „Jesenské - kanalizácia a ČOV.“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, článku III. – Termín zhotovenia diela,

bod 1 uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.4, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

### III.

#### Termín zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase:
  - termín začatia prác: do 5 dní od prevzatia staveniska
  - termín ukončenia stavebných prác: 31.08.2013
  - termín kompletného ukončenia diela: 31.10.2014 (predpokladaný termín ukončenia skúšobnej prevádzky ČOV Jesenské)

Ostatné body článku ostávajú bez zmeny.

### XII.

#### Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia hore uvedenej zmluvy ostávajú v platnosti.

Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.1005/2010/IS.

Tento Dodatok č.4 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 3 pre zhotoviteľa.

V Jesenskom,

dňa 22.8.2013

Objednávateľ:

Mgr. Gabriel Mihályi  
starosta obce



V Banskej Štiavnici,

dňa 15.8.2013

Zhotoviteľ:



Ing. Vladimír Gallo  
konateľ spoločnosti

6X